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ANOTACE 
 
BULAWOVÁ, Hana. Dům s pečovatelskou službou - stavebně technologický projekt. 
Ostrava, 2017. Diplomová práce. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební. 
Počet stran: 87 
 
Cílem diplomové práce je zpracování stavebně technologického postupu dvou variant 
zastřešení šikmé střechy sedlového typu a jejich posouzení. Řešeným objektem je dům 
s pečovatelskou službou v Bystřici. Hlavní část práce se zaobírá technologickým postupem 
provedení klasického vaznicového krovu a vazníkového krovu, včetně harmonogramů 
a položkových rozpočtů pro tyto dvě varianty. Dále diplomová práce obsahuje projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby pro objekt a varianty zastřešení.  Na závěr jsou tyto dvě 
varianty zastřešení srovnány z hlediska časového, finančního, funkčního i vzhledového. 
 
 
 Diplomová práce obsahuje textovou část, výkresovou část a přílohy. 
 
 
ANOTATION 
 
BULAWOVÁ, Hana. Nursinghome - building and technological project. Ostrava, 
2016. The diploma thesis. VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil 
Engineering. Number of pages: 87 
 
The aim of this thesis is the processing of construction-technological process of two 
variants of the roofing of the sloping roof of saddle type and their assesment. The object is 
nursinghome in Bystřice. The main part deals with technological process design of the classic 
purlin truss and turss truss, including schedules and itemized budgets for these two variants of 
the roof. Further thesis contains project documentation for the execution stage of the building 
and roofing options. Finally, these two variants are compared in terms of time, financial, 
functional and visual. 
 
 The diploma thesis includes text part, drawing part and attachments. 
 
 
Diplomová práce | Bc. Hana Bulawová 
    
7 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
 
 Diplomová práce, dům s pečovatelskou službou, šikmá střecha sedlového typu, 
technologický postup, rozpočet, časový plán, tesařské spoje, krov. 
 
 
KEY WORDS 
 
 Diploma thesis, nursinghome, sloping roof of the saddle type, technological process, 
budget, construction schedule, carpentry joints, roof trusses. 
  
 
 
 
Diplomová práce | Bc. Hana Bulawová 
    
8 
 
OBSAH 
 
SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ ....................................................................................... 12 
1. ÚVOD .............................................................................................................................. 13 
2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA .................................................................................................... 14 
2.1. Identifikační údaje ..................................................................................................... 14 
2.1.1. Údaje o stavbě .................................................................................................... 14 
2.1.2. Údaje o stavebníkovi .......................................................................................... 14 
2.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace .................................................. 15 
2.2. Seznam vstupních podkladů ...................................................................................... 15 
2.3. Údaje o území ............................................................................................................ 15 
2.4. Údaje o stavbě ........................................................................................................... 18 
2.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení ............................... 21 
3. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ............................................................................. 22 
3.1. Popis území stavby .................................................................................................... 22 
3.2. Celkový popis stavby ................................................................................................. 25 
3.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek .............................. 25 
3.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení ................................................... 25 
3.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby .................................................... 26 
3.2.4. Bezbariérové užívání .......................................................................................... 26 
3.2.5. Bezpečnosti při užívání ...................................................................................... 27 
3.2.6. Základní charakteristika objektů ........................................................................ 27 
3.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení ..................... 28 
3.2.8. Požárně bezpečnostní řešení ............................................................................... 29 
3.2.9. Zásady hospodaření s energií ............................................................................. 29 
3.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 29 
Diplomová práce | Bc. Hana Bulawová 
    
9 
 
3.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ......................... 30 
3.3. Připojení na technickou infrastrukturu ...................................................................... 31 
3.4. Dopravní řešení .......................................................................................................... 32 
3.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ....................................................... 33 
3.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana ............................................. 34 
3.7. Ochrana obyvatelstva ................................................................................................ 34 
3.8. Zásady organizace výstavby ...................................................................................... 35 
4. SITUACE ......................................................................................................................... 40 
4.1. Situační výkres širších vztahů ................................................................................... 40 
4.2. Celkový situační výkres ............................................................................................. 40 
4.3. Koordinační situační výkres ...................................................................................... 40 
5. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ ............................................................................................................................... 41 
5.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu ............................................... 41 
5.1.1. Architektonicko-stavební řešení ......................................................................... 41 
6. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ KLASICKÉHO KROVU VAZNICOVÉ 
SOUSTAVY ............................................................................................................................. 53 
6.1. Obecné informace o stavbě ........................................................................................ 53 
6.2. Připravenost pracoviště .............................................................................................. 53 
6.3. Převzetí staveniště ..................................................................................................... 54 
6.4. Materiál ...................................................................................................................... 54 
6.4.1. Materiál .................................................................................................................. 54 
6.4.2. Doprava .................................................................................................................. 56 
6.4.3. Skladování .............................................................................................................. 56 
6.4.4. Převzetí materiálů .................................................................................................. 57 
6.5. Obecné pracovní podmínky ....................................................................................... 57 
6.6. Personální obsazení ................................................................................................... 57 
Diplomová práce | Bc. Hana Bulawová 
    
10 
 
6.7. Stroje, nářadí, pracovní pomůcky .............................................................................. 57 
6.8. Vlastní technologický postup .................................................................................... 58 
6.9. Jakost a kontrola kvality ............................................................................................ 66 
6.9.1. Vstupní kontrola ..................................................................................................... 66 
6.9.2. Mezioperační kontrola ........................................................................................... 67 
6.9.3. Výstupní kontrola ................................................................................................... 67 
6.10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP ...................................................... 67 
6.11. Ekologie a ochrana životního prostředí ................................................................. 69 
7. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ VAZNÍKOVÉHO KROVU .................. 70 
7.1. Obecné informace o stavbě ........................................................................................ 70 
7.2. Připravenost pracoviště .............................................................................................. 70 
7.3. Převzetí staveniště ..................................................................................................... 70 
7.4. Materiál ...................................................................................................................... 71 
7.4.1. Materiál .................................................................................................................. 71 
7.4.2. Doprava .................................................................................................................. 72 
7.4.3. Skladování .............................................................................................................. 72 
7.4.4. Převzetí materiálu .................................................................................................. 72 
7.5. Obecné pracovní podmínky ....................................................................................... 73 
7.6. Personální obsazení ................................................................................................... 73 
7.7. Stroje, nářadí, pracovní pomůcky .............................................................................. 74 
7.8. Vlastní technologický postup .................................................................................... 74 
7.9. Jakost a kontrola kvality ............................................................................................ 77 
7.9.1. Vstupní kontrola ..................................................................................................... 78 
7.9.2. Mezioperační kontrola ........................................................................................... 78 
7.9.3. Výstupní kontrola ................................................................................................... 78 
7.10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP ...................................................... 78 
7.11. Ekologie a ochrana životního prostředí ................................................................. 79 
Diplomová práce | Bc. Hana Bulawová 
    
11 
 
8. POROVNÁNÍ VARIANT ZASTŘEŠENÍ ...................................................................... 80 
9. ZÁVĚR ............................................................................................................................. 81 
SEZNAM POUŽITÉLITERATURY ....................................................................................... 82 
VÝPIS TABULEK A OBÁZKŮ ............................................................................................. 84 
SEZNAM PŘÍLOH .................................................................................................................. 85 
SEZNAM VÝKRESŮ .............................................................................................................. 86 
 
  
Diplomová práce | Bc. Hana Bulawová 
    
12 
 
SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 
 
1.NP První nadzemní podlaží 
 2.NP Druhé nadzemní podlaží 
 3.NP Třetí nadzemní podlaží 
 ČSN EN Harmonizovaná česká technická norma 
 BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 TI Tepelná izolace 
 EPS Expandovaný polystyren 
 XPS Extrudovaný polystyren 
 CHKO Chráněná krajinná oblast 
 NN Nízké napětí 
 IČO Identifikační údaje 
 DPH Daň z přidané hodnoty 
 PD Projektová dokumentace 
 EIA Environmental Impact Assessment, vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí 
 TDI Technický dozor investora 
 AD Autorský dozor 
 NV Nařízení vlády 
ŽP Životní prostředí  
PO Požární ochrana  
NP Národní park  
p.č. Parcelní číslo  
Tl. Tloušťka 
 k.ú. Katastrální úřad 
 Kč Korun českých 
 B. p. v. 
Sb. 
Vč. 
Atd. 
mm  
Balt po vyrovnání 
Sbírky 
Včetně 
a tak dále 
milimetr  
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1. ÚVOD 
 
 Tématem diplomové práce je zpracování technologického postupu dvou variant 
zastřešení šikmé střechy sedlového typu pro dům s pečovatelskou službou v obci Bystřice. 
Diplomová práce obsahuje zpracování projektové dokumentace pro provádění staveb dle 
platných právních předpisů a technických norem, zpracování variant zastřešení klasickým 
vaznicovým krovem a krovem z dřevěných příhradových vazníků, včetně harmonogramů 
a položkových rozpočtů. [1] 
 
Jedná se o třípodlažní objekt domu s pečovatelskou službou, který je nepodsklepený 
a je zastřešen šikmou střechou sedlového typu. Půdorys objektu je členitý podobající se 
písmenu T o rozměrech 39,68 × 34,82 m s balkóny na západní straně objektu. Výška objektu 
se liší typem nosné konstrukce zastřešení. U zastřešení klasickým vaznicovým krovem 
je výška 12,845 m a u zastřešení krovem z dřevěných příhradových vazníků je výška 
12,865 m nad úrovní vstupního podlaží ± 0,000. 
. 
 
   
Diplomová práce | Bc. Hana Bulawová 
    
14 
 
2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 
2.1. Identifikační údaje 
 
2.1.1. Údaje o stavbě 
a) Název stavby 
Stavba domu s pečovatelskou službou, včetně zpevněných ploch, přípojky vody, nízkého 
napětí, plynu a dešťové a splaškové kanalizace v obci Bystřice nad Olší. 
 
b) Místo stavby 
Stavba se nachází na ul. Prokešova 1566 v obci Bystřice nad Olší, 73 995, na stavebním 
pozemku s parcelním číslem 1104/2, k.ú. Bystřice nad Olší [616923]. 
 
c) Předmět projektové dokumentace 
Projektová dokumentace je v rozsahu pro provádění stavby v souladu s vyhláškou 
č. 499/2006 Sb. [1] 
 
2.1.2. Údaje o stavebníkovi 
a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 
 
Pavel Svoboda, 
Sokolská 12, 702 00 Ostrava – Přívoz 
Tel.:  +420 723 731 956 
Email: pavel.svoboda@seznam.cz 
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2.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Bc. Hana Bulawová, 
Jablunkov 401, 73 991 Jablunkov 
tel. +420 602 818 351 
Email: h.bulawova@seznam.cz 
 
 
2.2. Seznam vstupních podkladů 
 
 Snímek katastrální mapy v měřítku 1:1000 
 Výškopisné a polohopisné zaměření v měřítku 1:200 
 Projektová dokumentace pro stavební povolení 
 Rozhodnutí v územním řízení o umístění stavby 
 Vyjádření dotčených orgánů státní správy 
 Vyjádření dotčených účastníků řízení 
 Vyjádření správců inženýrských sítí 
 Inženýrsko-geologický průzkum 
 Radonový průzkum 
 
 
2.3. Údaje o území 
 
a) Rozsah řešeného území 
 
Stavební pozemek na parcele č. 1104/2 s celkovou rozlohou 11 905 m2, se nachází 
v zastavěném území obce. Pozemek je v mírném sklonu a proto nebude vyžadovat žádné větší 
zásahy. 
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b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
 
 Pozemek se nenachází v památkové rezervaci, ani památkové zóně zvláště 
v chráněném území ani v území ohroženém záplavami a poddolováním. 
 
 Pozemek nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky 
významných lokalit, ptačí oblasti, ochranná pásma vodních zdrojů, přírodní parky, rezervace 
UNESCO, chráněné oblasti přirozené akumulace vod, soustavy NATURA 2000, přírodních 
parků, NP, CHKO. 
 
 
c) Údaje o odtokových poměrech 
 
 Parcela je svahována na západ. Dle povodňové mapy se stavba nenachází 
na záplavovém území. Hydrogeologickým průzkumem bylo zjištěno, že základová půda je 
propustná – štěrkopísek. Splašková kanalizace bude napojena na veřejný kanalizační řád. 
Dešťová kanalizace bude odvedena do vsakovacího systému, který bude umístěn v západní 
části pozemku. 
 
 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
 
 Stavba objektu je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací obce 
Bystřice. Poměry v území se významně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou 
dopravní ani technickou infrastrukturu. 
 
 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby o jejím souladu s územně 
plánovací dokumentací 
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 Projektová dokumentace pro provádění stavby je zpracována v souladu s územním 
rozhodnutím o umístění stavby. 
 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 
 Stavba je v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů dále s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití 
území   vyhláškou č. 268/2009 Sb. [2],[3],[4] 
 
 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
 Veškeré požadavky dotčených orgánů a správců sítí byly respektovány a zapracovány 
do projektové dokumentace. 
 
 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 
 Stavba nevyžaduje výjimky ani úlevová řešení. 
 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 
 Stavba nevyžaduje žádné související ani podmiňující investice.  
 
 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
 
 Parcela č.  1104/41  
Vlastnické právo: Obec Bystřice, č.p. 335, 73 995 Bystřice 
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 Parcela č.  1104/49  
Vlastnické právo: Pavel Činčala, č.p. 1275, 73 995 Bystřice 
 
 Parcela č.  1104/50  
Vlastnické právo: Obec Bystřice, č.p. 345, 73 995 Bystřice 
 
 Parcela č.  1104/57  
Vlastnické právo: Obec Bystřice, č.p. 377, 73 995 Bystřice 
 
 
2.4. Údaje o stavbě 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 
 Jedná se o novostavbu domu s pečovatelskou službou. 
 
 
b) Účel užívání stavby 
 
 Účelem navržené stavby je bydlení pro osoby, které dosáhli věku rozhodného 
pro přiznání starobního důchodu nebo pobírají invalidní důchod a jejich zdravotní stav je 
takový, že jim umožňuje vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách 
za předpokladu, že jim budou poskytnuty pečovatelské služby potřebné vzhledem k jejich 
věku a zdravotnímu stavu avšak nepotřebují komplexní péci. 
 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 
 Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 
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d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
 
 Stavba nespadá pod ochranu podle jiných právních předpisů. 
 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
 
Navrhovaná stavba je v souladu se všemi platnými právními předpisy, kterými jsou: 
  
 vyhláškou č. 499/2006 Sb. [1] 
 zákonem č. 183/2006 Sb. [2] 
 vyhláškou č. 501/2006 Sb. [3] 
 vyhláškou č. 268/2009 Sb. [4] 
 vyhláškou č. 62/2013 Sb. [5] 
 vyhláška č. 398/2009 Sb. [6] 
 
 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
 
 Veškeré požadavky dotčených orgánů a správců sítí byly respektovány a zpracovány 
do projektové dokumentace. Stavba nepodléhá požadavkům vyplývajících z jiných právních 
předpisů. 
 
 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 
 Stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevy. 
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h) Navrhované kapacity stavby 
 
Plocha stavebního pozemku:   11 905 m2 
Zastavěná plocha:    1 082 m2 
 Zpevněná plocha:    445 m2 
 
 
i) Základní bilance stavby 
 
 Potřeba vody – viz část Zdravotechnika 
 Potřeba tepla – viz část Vytápění 
 Potřeba plynu – viz část Plynoinstalace 
 Potřeba el. energie – viz část Elektroinstalace 
 Třída energetické náročnosti budov – viz energetický audit 
 
 Likvidace odpadu při užívání bude zabezpečena v souladu s místním systémem 
komunálního odpadového hospodářství, pomocí kontejnerů. Stavba nebude vytvářet žádné 
emise. [7], [8] 
 
Splašková kanalizace bude napojena na veřejný kanalizační řád. Dešťová kanalizace 
bude odvedena do vsakovacího systému, který bude umístěn na pozemku v západní části 
objektu. 
 
 
j) Základní předpoklady výstavby 
 
 Zahájení stavby:     08/2017 
 Ukončení stavby:     10/2018 
 Kolaudace a uvedení stavby do užívání:  12/2018 
 
Členění na etapy: 
 
 Výkopy 
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 Základy 
 Vnější a vnitřní stěny 
 Stropní konstrukce 
 Vnitřní schodiště 
 Střecha a klempířské práce 
 Výplně otvorů 
 Kompletace fasády 
 Vytápění 
 Povrchové úpravy stěn 
 Skladby podlah 
 Vnitřní dveře 
 Okolní zpevněné plochy 
 
 
k) Orientační náklady stavby 
 
 Orientační cena navrhovaného domova s pečovatelskou službou byla stanovena podle 
stavebních standardů, podle cenových ukazatelů pro rok 2017 [27], na 81 227 904,- Kč 
bez DPH. 
 
 
2.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  
 
SO 01– Sejmutí ornice 
SO 02 – Stavba bytového domu 
SO 03 - Přípojka vodovodu 
SO 04 - Přípojka kanalizace 
SO 05 - Přípojka plynu 
SO 06 - Přípojka elektřiny nízkého napětí 
SO 07 - Zpevněné plochy 
SO 08 – Venkovní veřejné osvětlení 
SO 09 - Oplocení pozemku 
SO 10 – Sadové úpravy  
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3. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
3.1. Popis území stavby 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
 
 Stavební pozemek se nachází v katastrálním území Bystřice nad Olší na parcele 
č. 1104/2, o celkové výměře 11 905 m2. Na daném území se v současnosti nenachází žádný 
objekt, jedná se o nezastavěnou plochu se třemi vzrostlými stromy, které jsou v dostatečné 
vzdálenosti od budoucího objektu. Původní terén je mírně svažitý a nevyžaduje 
před zahájením stavebních prací větší úpravy ani jiná opatření. Pozemek je vlastnictvím 
investora. 
 
 
b) Výčet a záměry provedených průzkumů a rozborů 
 
 V rámci předprojektové fáze stavby byly provedeny následující průzkumy: 
 vizuální prohlídka pozemku, při níž byla rovněž pořízena fotodokumentace 
 polohopisné a výškopisné zaměření pozemku provedla firma Surgeo Hodonín 
v dubnu 2014 
 inženýrsko-geologický průzkum nebylo potřeba realizovat, použila se data, která 
byla shromážděna pro dané území již v roce 2011. Průzkum provedla firma Surgeo 
Hodonín v dubnu 2010, jehož výsledkem bylo zjištění, že se pod ornicí nachází 
vrstva propustných písků a štěrků s mocností 2,1 – 3,2 m a pod nimiž je vrstva 
nepropustných jílů. Třída těžitelnosti horniny 1. [8] Hladina podzemní vody nebyla 
nalezena. 
 měření rizika výskytu radonu provedla firma Surgeo Hodonín v dubnu 2010. 
Výsledek měřeni: Na daném pozemku se nevyskytuje radon v podloží. 
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c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 
 V řešeném území se nachází ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí 
a podzemních zařízení, které je nutné během realizace respektovat. Viz výkres č. D.01. 
 
 Vzájemné bezpečnostní vzdálenosti jednotlivých inženýrských sítí: 
 
Plynovodní přípojka  -      min. 0,6 m od přípojky nízkého napětí (NN) na každou stranu 
- min. 1 m od kanalizační přípojky na každou stranu 
- min. hloubka uložení 0,8 m pod terénem 
Přípojka NN            -      min. 0,4 m od vodovodní přípojky na každou stranu 
- min. 1 m od kanalizační přípojky na každou stranu 
- min. hloubka uložení 1,3 m pod terénem 
Kanalizační přípojka -      min. 0,6 m od vodovodní přípojky na každou stranu 
- min. hloubka uložení 1 m pod terénem 
Vodovodní přípojka -     min. hloubka uložení 1 m pod terénem 
 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území a poddolovanému území 
 
Dle povodňové mapy se stavba nenachází na záplavovém ani poddolovaném území. 
 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
 
 Při realizaci stavby bude zamezeno jakémukoliv úniku škodlivých látek do ovzduší 
či vod. V případě zjištění úniků škodlivých kapalin z mechanizmů bude provedeno jejich 
okamžité zneškodnění, aby nedošlo ke znečištění podzemních vod. Zvýšená pozornost bude 
také kladena na čistotu komunikace v místě výjezdu nákladních aut ze staveniště. Z důvodu 
zatížení okolí nadměrným hlukem během výstavby budou stavební práce probíhat pouze 
v předem vymezenou dobu v průběhu dne. Stavební práce budou probíhat pouze na pozemku 
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investora. V současné době dešťová voda vsakuje přirozeně do terénu. Odtokové poměry 
v území se nezmění. 
  
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin. 
 
 Stavba nevyžaduje žádné asanace, demolice ani kácení dřevin. 
 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 
 
 Pozemek nespadá do zemědělského půdního fondu ani do pozemků určených k plnění 
funkce lesa, proto nevyžaduje žádné zvláštní požadavky. 
 
 
h) Územně technické podmínky 
 
 Území umožňuje snadné napojení objektu na stávající technickou a dopravní  
infrastrukturu, která probíhá souběžně s místní komunikací: 
 
 Vodovodní řád 
 Kanalizační řád 
 Plynovodní řád 
 Elektrické vedení 
 Komunikační vedení 
 Pozemní komunikaci 
 
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
 Výstavba proběhne dle časového harmonogramu, který zajistí celkový průběh prací 
na stavbě. 
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3.2. Celkový popis stavby 
 
3.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  
 
 Účelem užívání je bydlení pro seniory. V objektu se nachází celkem 
30 bezbariérových funkčních jednotek. V 1.NP 6 bytů 1+kk, v 2.NP 14 bytů 1+kk, ve 3.NP 
10 bytů 1+kk. 
 
 Zastavěná plocha:    1 082 m2 
 Obestavěný prostor:    9 559,06 m3 (krov); 9 568,16 m3 (vazníky) 
 Užitná plocha:    2 263,4 m2 
 Počet funkčních jednotek/velikost:  30 /1 082,84 m2 
 Počet uživatelů:    36 
 
 
3.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 
 Stavba domu s pečovatelskou službou se nachází poblíž centra obce Bystřice na 
nezastavěném pozemku s parcelním č. 1101/2, na ulici Prokešova 1566. Objekt je navržena 
jako tří podlažní se šikmou střechou sedlového typu. Dispozice objektu je vhodně orientována 
vzhledem ke světovým stranám. Hlavní vstup do objektu je zastřešený horním patrem a je 
orientován na jižní straně pozemku. Další dva vstupy jsou orientovány na sever. Z východní 
strany je navržena příjezdová komunikace a ze zbylých tří stran je pozemek obklopen 
parcelami s obytnými domy. Objekt je usazen uprostřed pozemku. 
 
 
b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 
 Jedná se o třípodlažní objekt domu s pečovatelskou službou, který je nepodsklepený 
a zastřešením šikmou střechou sedlového typu. Půdorys objektu je členitý podobající se 
písmenu T o rozměrech 39,68 × 34,82 m s balkóny na západní straně. Výška objektu se liší 
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typem nosné konstrukce zastřešení. U zastřešení klasickým vaznicovým krovem je výška 
12,845 m a u zastřešení krovem z dřevěných příhradových vazníků je výška 12,865 m 
nad úrovní vstupního podlaží ± 0,000. 
 
 Celý objekt je navržený z cihelného systému Porotherm. Fasáda má rýhovanou 
strukturu v bílé barvě. Sokl je omítnut dekorační omítkou s kamínky v odstínu tmavě zelené 
barvy. Okna a dveře jsou dřevohlíníková s trojsklem v odstínu antracitová šeď. Krytinu 
střešního pláště tvoří plechová krytina šedé barvy. Klempířské prvky střechy a okenních 
parapetů jsou z poplastovaného plechu. 
 
 Zpevněné plochy chodníků tvoří betonové dlažební kostky a plochy pro dopravu 
asfaltový koberec. 
 
 
3.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby  
 
 Stavba není průmyslového ani výrobního charakteru. 
 
 
3.2.4. Bezbariérové užívání 
 
 Stavba domu s pečovatelskou službou je navržena jako bezbariérová v souladu 
s vyhláškou 398/2009 Sb. [6]. Přístup do objektu je plynulý po chodníku se sklonem 2 %. 
Všechny přístupy jsou bezbariérové vč. velikosti vstupních dveří do pokojů, bez prahů, 
s možností vyjet polohovacím lůžkem, tzv. šířka dveří 1,2 m. Nášlapné podlahy mají 
protiskluznou úpravu se součinitelem smykového tření minimálně 0,5. Propojení pater 
zajišťuje hydraulický bezbariérový výtah s možností převozu lůžka. Stropy nejsou vyšší 
než 3 m a chodby širší než 3 m. Pro osoby s omezenou schopností pohybu je na parkovišti 
vyhrazeno pět parkovacích míst šířky 3,5 m, které jsou umístěny co nejblíže vchodu 
do objektu. 
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3.2.5. Bezpečnosti při užívání 
 
 Stavba je navržena a provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k ohrožení 
lidského života, zejména pádem z výšky, uklouznutím, nárazem, popálením či zásahem 
elektrickým proudem. Zapojení technických zařízení, rozvodu plynu a elektroinstalace bude 
provedeno odbornou osobou. Musí být pravidelně prováděny revizní prohlídky, které jsou 
stanoveny revizním technikem nebo výrobcem. O těchto kontrolách musí být vypracovávána 
dokumentace. [4] 
 
 
3.2.6. Základní charakteristika objektů 
 
a) Stavební řešení 
 
Objekt je třípodlažní nepodsklepený založený na betonových pásech. Konstrukční 
systém je řešen jako stěnový příčný, tvořený zděným systémem Porotherm. Stropní 
konstrukce jsou řešeny keramobetonovými stropy Porotherm. Objekt je zastřešen 
jednoplášťovou šikmou střechou sedlového typu. 
 
 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
  
Stavba je založena na základových pásech z prostého betonu C 20/25. Podkladní 
beton, který je proveden přímo na původní rostlé zemině je také z betonu C 20/25 
v tl. 200 mm. Základové pásy jsou z vnější strany zatepleny extrudovaným polystyrenu XPS 
tl. 60 mm až do výšky soklu. Svislé obvodové konstrukce jsou vyzděny z broušených 
cihelných bloků Porotherm 38 TS Profi na zakládací maltu, 38 T Profi a 44 T Profi na maltu 
pro tenké spáry. Vnitřní nosné zdivo je provedeno z broušených cihelných bloků Porotherm 
30 Profi a nenosné příčky z broušených cihelných bloků Porotherm 11,5 Profi jsou taktéž 
vyzdívány na maltu pro tenké spáry. Pro mezibytové stěny jsou navrženy cihelné bloky 
Porotherm 30 AKU SYM spojované na obyčejnou maltu. Třetí patro je navrženo ve dvou 
variantách z důvodu odlišného typu zastřešení. Mezibytové stěny pod vazníkovou konstrukcí 
tvoří cihelné bloky Porotherm 30 AKU SYM spojované na obyčejnou maltu. Druhá varianta 
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řešení mezibytových stěn je řešena bezpečnostními příčkami Rigips tl. 155 mm, které jsou 
součástí nosné kosntrukce klasického vaznicového krovu. Stropní konstrukce tvoří 
keramobetonové stropy Porotherm v tloušťkách 250 mm a 210 mm. Konstrukce balkónů je 
řešena ISO nosníky tl. 200 mm. Schodiště je monolitické železobetonové. Nosná konstrukce 
střechy je navržena jako šikmá jednoplášťová sedlového typu ve dvou variantách – klasická 
konstrukce vaznicového krovu a konstrukce krovu z dřevěných příhradových vazníků. 
 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
 
 Stavba je navržena tak, aby zatížení, kterým bude stavba vystavena během výstavby 
a užívání nemohlo způsobit zřícení eventuálně nepřípustné přetvoření. Materiály použité 
při výstavbě budou mít certifikaci, atestaci či prohlášení o vlastnostech. Všechny navržené 
konstrukce budou mít předem stanovené technologické postupy provádění, které budou řádně 
dodržovány. 
 
 
3.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
 
a) Technická řešení 
 
 Zdrojem pro vytápění objektu je napojení na horkovod. Rozvod tepla po objektu je 
navržen otopnými tělesy. Teplá užitková voda je připravována v zásobníku teplé vody. 
V objektu se nachází výtah LC HYDRO SPACE 1600. V objektu je rozvod plynu 
pro vaření a ohřev vody. Zásobování pitnou vodou je zajištěno připojením na místní 
vodovod. 
 
  
b) Výčet technických a technologických zařízení 
 
 Technická a technologická zařízení, která by ovlivňovala bezpečnost, nejsou v objektu 
navržena. V budově jsou instalovány pouze běžné spotřebiče. 
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3.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 
 
 Není předmětem této práce. Dokumentaci požárně bezpečnostního řešení vypracovává 
autorizovaný inženýr – požární specialista. 
 
 
3.2.9. Zásady hospodaření s energií 
 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
 
 Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. 
Navržené skladby konstrukcí byly vyhodnoceny pomocí softwaru TEPLO 2015. Jednotlivé 
skladby konstrukcí jsou navrženy tak, aby splnily požadavky normy dle ČSN 73 5040 – 2, viz 
Příloha č. 2. [10] 
 
 
b) Energetická náročnost stavby 
 
 Všechny navržené konstrukce splňují doporučené požadavky součinitele prostupu 
tepla.  
 
 
c) Posouzení využití alternativních zdrojů 
 
 Objekt nebude využívat alternativní zdroje energií. 
 
 
3.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
 
 V jednotlivých bytech jsou místnosti větrány především přirozeně okny, kromě prostor 
bez oken (sklady, koupelny, WC), kde je navrženo nucené větrání pomocí ventilátorů. 
Vytápění je teplovodní pomocí deskových radiátorů. Zdroj tepla je zajištěn napojením 
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na horkovod. Zásobování pitnou vodou je zajištěno připojením na místní vodovod, splaškové 
odpadní vody budou svedeny do veřejné kanalizace. Osvětlení je ve všech místnostech 
přirozené, kromě chodeb, koupelen a WC, kde je osvětlení pouze umělé. Odpady vzniklé 
běžným provozem budou tříděny do speciálních kontejnerů, které budou pravidelně odváženy 
technickými službami. 
 
 Mezibytové stěny jsou v 1.NP a 2.NP řešeny akustickými cihelnými bloky Porotherm 
AKU SYM tl. 300 mm s neprůzvučností 56 dB. Mezibytové stěny ve 3.NP jsou řešeny 
ve dvou variantách a to akustickými cihelnými bloky Porotherm AKU SYM tl 300 mm pod 
vazníkovou konstrukcí střechy a bezpečnostními příčkami Rigips tl. 155 mm s neprůzvučností 
62 dB. 
 
 Navržená stavba vyhovuje hygienickým požadavkům, především množství výměny 
vzduchu v místnosti dle vyhlášky č. 6/2003 Sb. [11]. Stavba nemá negativní vliv na okolí. 
 
 
3.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 
 Při měření nebyla zjištěna přítomnost radonu v podloží, proto není potřeba provádět 
žádná jiná opatření. 
 
 
b) Ochrana před bludnými proudy 
 
 Území se nenachází v oblasti s bludnými proudy. 
 
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
 Území se nenachází v seizmické oblasti. 
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d) Ochrana před hlukem 
 
 Stavba je navržena tak, aby odolávala škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. 
Stavba bude zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na lidi byly v takové úrovni, která 
neohrožuje zdraví a zaručí noční klid. 
 
Vážená stavební neprůzvučnost obvodového zdiva je Rw = 50 dB. Mezibytové stěny 
jsou v 1.NP a 2.NP řešeny akustickými cihelnými bloky Porotherm AKU SYM tl. 300 mm 
s Rw = 58 dB. Mezibytové stěny ve 3.NP jsou řešeny ve dvou variantách a to akustickými 
cihelnými bloky Porotherm AKU SYM tl 300 mm pod vazníkovou konstrukcí střechy a 
bezpečnostními příčkami Rigips tl. 155 mm s Rw = 62 dB, které jsou součástí nosné 
konstrukce klasického vaznicového krovu. Okna a dveře jsou zaskleny izolačními trojskly. 
 
 
e) Protipovodňová opatření 
 
 Území se nenachází v záplavové oblasti. 
 
 
3.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
 
 Splašková kanalizace bude napojena na kanalizační přípojku DN250 na stávající 
kanalizační řád DN400 v ulici Prokešova. Případné revize budou zajištěny pomocí 
kanalizační revizní šachty umístěné ve východní části pozemku investora. 
 Vodovodní přípojka z HDPE 63x5,8 bude napojena na vodovodní řád z HDPE – 
SDR 11 160 x 14,6 v ulici Prokešova. Vodoměrná soustava bude umístěna ve vodoměrné 
šachtě ve východní části pozemku investora. 
 Plynovodní přípojka DN 32 bude ukončena ve skříni pro HUP, která bude umístěna 
na východní straně pozemku na hranici pozemku v plotě. Přípojka elektřiny bude 
napojena na veřejnou inženýrskou síť NN z ulice Prokešova. 
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 Vedení elektrické energie bude napojeno ze stávajícího vedení NN ze sloupu umístěného 
jihovýchodním rohu pozemku. Napojení bude provedeno kabelem AYKY 4x16, který 
bude veden v zemi. Na sloupu elektrického vedení NN bude umístěna pojistková skříň. 
Rozvaděč s elektroměrem bude umístěn ve výklenku na hranici pozemku investora. 
Viz výkres D.01. 
 
 
b) Připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky 
  
 Veškeré přípojky jsou napojeny na stávající infrastrukturu z ulice Prokešova a jsou 
vedeny v předepsaných spádech a hloubkách. Kanalizační přípojka pro splaškovou vodu je 
provedena v délce 56 m. Vodovodní přípojka je dlouhá 49,7 m. Plynovodní přípojka je dlouhá 
51 m. Přípojka elektrické energie je dlouhá 53 m. Tyto hodnoty jsou pouze orientační, přesný 
návrh připojení není součástí diplomové práce. Viz výkres D.01. 
 
 
3.4. Dopravní řešení 
 
a) Popis dopravního řešení 
 
Přístup k objektu je proveden nově vybudovanou přístupovou komunikací, která bude 
sloužit i pro zásobování. Nová příjezdová komunikace je napojena na stávající komunikaci 
III. třídy z ulice Prokešova, která se nachází na východní straně pozemku. 
 
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 
 Nová přístupová komunikace je napojena přímo na stávající komunikaci tj. z ulice 
Prokešova. Objekt je na ulici Prokešova napojen také chodníkem pro pěší. 
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c) Doprava v klidu 
 
 Ve východní části objektu je navrženo asfaltové parkoviště pro 18 automobilů šířky 
2,5 m z toho 5 míst širokých 3,5 m bude pro vozíčkáře. [6] 
 
 
d) Pěší a cyklistické stezky 
 
Přístup k objektu je řešen chodníkem z betonové dlažby. Kolem objektu budou 
vybudované chodníky pro pěší, které budou sloužit pro občasné procházky a relaxaci. 
 
 
3.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) Terénní úpravy 
 
Po realizaci stavebních prací nebudou prováděny rozsáhlé terénní úpravy, pouze 
budou zasypány plochy kolem objektu a nakypřena zemina na pozemku pro snadný osev. 
 
 
b) Použité vegetační prvky 
 
Pozemek se oseje travním osivem a kolem plotu ze strany komunikace se zasadí živý 
plot. Ostatní úpravy budou provedeny na žádost stavebníka odbornou osobou. 
 
 
c) Biotechnická opatření 
 
 Není předmětem této práce. 
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3.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
 
a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
  
Řešená stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
 
 
b) Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 
 Stavba bude provedena tak, aby nedošlo k negativním vlivům na ochranu přírody, 
krajiny a vodních zdrojů. 
 
 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území NATURA 2000 
 
 Stavba nemá žádný vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000. 
 
 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
 
 U stavby nebylo prováděno zjišťovací řízení, ani vydáno stanovisko EIA. 
 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
 
 Stavba nezasahuje do bezpečnostních pásem. 
 
 
3.7. Ochrana obyvatelstva 
  
 Stavba splňuje požadavky na situování a stavební řešení z hlediska ochrany 
obyvatelstva. 
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3.8. Zásady organizace výstavby 
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 
 Na staveništi nebudou zřizovány žádné pevné objekty, pouze objekty na dobu 
nezbytně nutnou pro výstavbu. Jedná se o 2 ks obytných kontejnerů pro vedení stavby 
a mistry, 2 ks pro dělníky, 1 ks pro vrátného, 1 ks pro sociální zařízení s připojením 
na vodovod a splaškovou kanalizaci. Všechny bytové kontejnery budou napojeny 
na elektrickou energii. Přípojky k jednotlivým buňkám budou vedeny v zemi a v místech 
zatížených dopravou budou opatřeny chráničkami. 
 
 
b) Odvodnění staveniště 
  
 Staveniště se nachází na mírně svažitém terénu. Z hydrogeologického průzkumu 
nebyla zjištěna hloubka HPV. Speciální návrh odvodnění proto není nutný. V případě srážek 
se voda vsákne do okolního terénu, který tvoří propustný materiál, popřípadě bude odvedena 
pomocí čerpadla. Navržené zpevněné plochy a skládky pro zařízení staveniště budou 
odvodněny mimo stavení jámu. 
 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
 Zásobování vodou bude zajištěno prostřednictvím vodovodní přípojky ukončené 
v instalační šachtě s vodoměrem, která bude napojena na veřejnou vodovodní síť. Instalační 
šachta bude umístěna v severovýchodním rohu pozemku. 
 
 Zásobování elektrickou energií bude řešeno přes hlavní stavební rozvaděč, který bude 
napojen na veřejnou síť NN, který bude umístěn v severovýchodním rohu pozemku. 
 
 Odvod splaškové odpadní vody bude řešen prostřednictvím kanalizační přípojky 
ukončené v kanalizační šachtě, která bude napojena na veřejnou splaškovou kanalizaci 
a taktéž umístěna v severovýchodním rohu pozemku. 
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 Pro dopravu nákladních aut souvisejících s výstavbou bude zřízen vjezd z ulice 
Prokešova a budou provedeny zpevněné plochy z betonových panelů pro snadný pojezd 
vozidel. 
 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
 Při realizaci stavby bude dočasně zvýšená hlučnost a prašnost z dopravy a použitých 
mechanismů. Pro eliminaci intenzity hluku budou navrženy mechanismy s menší hlučností 
a stavební práce budou probíhat pouze v pracovní dny době od 7:00 – 15:30. Při manipulaci 
s prašným materiálem, bude materiál zkrápěn, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. 
 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
 Staveniště bude oploceno, tak aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen 
prostor stavby od okolí. Nejsou žádné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 
 
 
f) Maximální zábory pro staveniště 
 
 Staveniště bude pouze na pozemku investora – zábory se nepředpokládají. 
 
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
 
 Odvoz a řádnou likvidaci odpadů vznikajících při provádění stavebních prací 
zabezpečí zhotovitel stavby. Při manipulaci s odpadem bude dodržován zákon č. 185/2001 Sb. 
[7] a vyhláška č. 381/2001 Sb. [8]. Zejména se jedná o likvidaci se zbytkovým obsahem 
škodlivin. Odpady budou recyklovány dle druhů a odváženy na legální skládky. Zhotovitel 
musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku 
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ropných látek do zeminy, bude nezbytně nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit 
do nepropustné nádoby. 
 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
 Zemní práce budou probíhat pouze na pozemku investora. Před započetím stavebních 
prací bude z pozemku sejmuta ornice v předpokládané tloušťce 200 mm, a proveden výkopek 
základových pásů do hloubky 1 070 mm a 870 mm a výkopek pro výtahovou šachtu 
v hloubce 1,8 m od úrovně podlahy ± 0,000. Vytěžená zemina bude uložena na deponii 
v jihovýchodní části pozemku a zpětně využita na terénní úpravy. Přebytečná zemina bude 
odvezena na mezideponii mimo stavbu. 
 
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
  
 Při realizaci stavby bude na staveništi minimalizován zásah do životního prostředí 
a budou dodržovány všechny příslušné právní předpisy: 
 
 Vyhláška č. 381/2001 Sb. [8] 
 Zákon č. 17/1992 Sb. [12] 
 Zákon č. 201/2012Sb. [13] 
 Zákon č. 185/2001 Sb. [14] 
 Zákon č. 356/2002 Sb. [15] 
 Zákon č. 477/2001 Sb. [16] 
 Zákon č. 356/2003 Sb. [17] 
 
 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
 
 Stavební práce budou probíhat v souladu s platnými bezpečnostními předpisy 
a ostatními předpisy, které s BOZP souvisí. Provádění stavby bude vyhovovat požadavkům 
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na bezpečnost a ochranu zdraví jak způsobem provádění, tak použitými stavebními materiály, 
pomůckami a zařízeními. Staveniště bude vybaveno informativními a výstražnými tabulemi. 
Seznam dokumentace BOZP bude volně přístupný na pracovišti. 
 
 Během výstavby se bude zhotovitel řídit požadavky bezpečnosti práce zahrnuté 
v technologických postupech, návodech od výrobců a vlastními dokumenty k tomu potřebné. 
V rámci celé realizace stavby bude zhotovitel spolupracovat s koordinátorem BOZP a bude 
dbát jeho pokynů a doporučení k zajištění bezpečnosti na stavbě. Všichni pracovníci musí být 
pro danou činnost z hlediska BOZP řádně proškoleni a musí vlastnit doklad o odborné 
způsobilosti pro danou činnost. 
 
Právní předpisy pro zajištění BOZP: 
 
 Zákon č. 309/2006 Sb. [18] 
 Nařízení vlády 591/2006 Sb. [19] 
 Nařízení vlády 362/2005 Sb. [20] 
 Vyhláška č. 48/1982 Sb. [21] 
 Zákon č. 174/1968 Sb. [22] 
 Zákon č. 309/2009 Sb. [23] 
 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 
 Stavbou nebudou dotčeny žádné stavby vyžadující úpravy bezbariérové užívání. 
 
 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 
 Dopravně inženýrská opatření nejsou nutná. 
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m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
 
 Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 
 
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
 Zahájení stavby:     08/2017 
 Ukončení stavby:     10/2018 
 Kolaudace a uvedení stavby do užívání:  12/2018 
 
 Předání staveniště bude 1 týden před zahájením stavby. Před započetím stavebních 
prací musí být vytyčeny veškeré inženýrské sítě, které jsou zakresleny ve výkresu situace 
stavby. Dále musí zhotovitel obdržet vytyčení hranic staveniště, předání výškových 
a směrových bodů, odběrná místa vody, elektřiny a stavební povolení. Vlastní stavební práce 
započnou ohraničením staveniště oplocením. Likvidace zařízení staveniště bude do 14 dnů 
po předání hotového díla.  
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4. SITUACE 
 
4.1. Situační výkres širších vztahů 
 
 Není předmětem této práce. 
 
 
4.2. Celkový situační výkres 
 
 Není předmětem této práce. 
 
 
4.3. Koordinační situační výkres 
 
 Viz výkres č. D.01  
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5. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH 
A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
5.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 
5.1.1. Architektonicko-stavební řešení 
 
A. Technická zpráva 
 
a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
 
  Účelem navržené stavby je bydlení pro osoby, které dosáhli věku rozhodného 
pro přiznání starobního důchodu nebo pobírají invalidní důchod a jejich zdravotní stav je 
takový, že jim umožňuje vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách 
za předpokladu, že jim budou poskytnuty pečovatelské služby potřebné vzhledem k jejich 
věku a zdravotnímu stavu avšak nepotřebují komplexní péči. 
 
 Zastavěná plocha:    1 082 m2 
 Obestavěný prostor:    9 559,06 m3 (krov); 9 568,16 m3 (vazníky)
 Užitná plocha:    2 263,4 m2 
 Počet funkčních jednotek/velikost:  30/1 082,84 m2 
 Počet uživatelů:    36 
 
 
b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání 
stavby 
 
 Jedná se o třípodlažní objekt domu s pečovatelskou službou, který je nepodsklepený 
a zastřešením šikmou střechou sedlového typu, která je řešena ve dvou variantách. 
Varianta č. 1 – klasický vaznicový krov, varianta č. 2 – dřevěné příhradové vazníky. Půdorys 
objektu je členitý podobající se písmenu T o rozměrech 39,68 × 34,82 m s balkóny na západní 
straně. Výška objektu se liší typem nosné konstrukce zastřešení. U zastřešení klasickým 
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vaznicovým krovem je výška 12,845 m a u zastřešení krovem z dřevěných příhradových 
vazníků je výška 12,865 m nad úrovní vstupního podlaží ± 0,000. 
 
 Celý objekt je navržený z cihelného systému Porotherm. Fasáda má rýhovanou 
strukturu v bílé barvě. Sokl je omítnut dekorační omítkou s kamínky v odstínu tmavě zelené 
barvy. Okna a dveře jsou dřevohlíníková s trojsklem v odstínu antracitová šeď. Krytinu 
střešního pláště tvoří plechová krytina šedé barvy. Klempířské prvky střechy a okenních 
parapetů jsou z poplastovaného plechu. Zpevněné plochy chodníků tvoří betonové dlažební 
kostky a plochy pro dopravu tvoří asfaltový koberec. 
 
 V 1.NP se nachází zádveří, hlavní chodba, chodba se schodištěm, jídelna, kuchyně pro 
ohřívání jídel, bufet, sklady, sušárna, prádelna, veřejné WC, bezbariérové WC s vanou, 
rehabilitační místnost, počítačová místnost s knihovnou, 6 bezbariérových bytových jednotek 
s dispozicí 1+kk z nichž 4 byty umístěné na západní části objektu mají vlastní terasy. 
Technické zázemí objektu tvoří technická místnost, elektro rozvodna, vodoměr. 
 
 Ve 2.NP se nachází hlavní chodba, chodba se schodištěm, sklady, kancelář s vlastním 
WC, bezbariérové WC, sklady relaxační místnost a 14 bezbariérových bytových jednotek 
s dispozicí 1+kk z nichž 6 bytů, které jsou umístěny na západ, mají vlastní balkóny. 
 
 Ve 3.NP se nachází hlavní chodba, chodba se schodištěm, sklady, místnost 
pečovatelky s vlastním WC, bezbariérové WC, sklady, multifunkční místnost ze, které je 
přístup na terasu, a 10 bezbariérových bytových jednotek s dispozicí 1+kk z nichž 6 bytů, 
které jsou umístěny na západ, mají vlastní balkóny. Skladby stěn ve 3.NP jsou provedeno 
ve dvou variantách z důvodu odlišného návrhu zastřešení. 
 
 Objekt je kompletně navržen jako bezbariérový. 
 
 
c) Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
 Není předmětem této práce. 
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d) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 
Výkopy - Před zahájením výkopových prací bude sejmuta ornice pozemku o mocnosti 
200 mm, která bude uložena na deponii. Vytěžená zemina z výkopových rýh bude rovněž 
uložena na deponii. Uložená zemina bude následně použita pro zásypy a obsypy objektu 
a pro konečné terénní úpravy pozemku. Přebytečná zemina bude odvezena na mezideponii 
mimo stavbu. Výkopy budou prováděny strojně a následně upraveny ručně. Základová spára 
bude před betonáží zkontrolována. Po provedení výkopových prací se provedou rozvody vody 
a kanalizace. Viz výkres D.02. 
 
Základové konstrukce – Založení stavby je řešeno na základových pásech z prostého betonu 
C 20/25. Šířka základových pásů pod obvodovými nosnými zdmi bude 530 mm 
a pod vnitřním nosným zdivem 600 mm. Hloubka základové spáry pro provedení 
základových pásů od projektové ± 0, bude pro obvodové zdivo 1,07 m, pro vnitřní nosné 
zdivo 0,87 m. Základ pod schodiště bude široký 300 mm a hluboký 0,87 m. Konstrukce 
výtahové šachty bude provedena z betonu třídy C 20/25 vyztuženého ocelovou výztuží 
B420B. Hloubka základové spáry pro výtahovou šachtu bude v hloubce 1,8 m. Podkladní 
beton bude proveden přímo na původní rostlé zemině v tloušťce 200 mm z prostého betonu 
C 20/25. Nutno vynechat prostupy pro napojení svodného potrubí kanalizace. Viz výkres 
D.03. 
 
Svislé konstrukce - Svislé obvodové konstrukce jsou vyzděny z broušených cihelných bloků 
POROTHERM 38 TS Profitl. 380 mm, POROTHERM44 T Profit l. 440 mm. Vnitřní nosné 
zdivo tvoří broušené cihelné bloky POROTHERM 30 T Profit l. 300 mm. Pro mezibytové 
zdivo byly navrženy cihelné bloky POROTHERM 30 AKU SYM tl. 300 mm. Mezibytové 
stěny ve 3.NP jsou řešeny ve dvou variantách a to akustickými cihelnými bloky Porotherm 
30 AKU SYM tl 300 mm pod vazníkovou konstrukcí střechy a bezpečnostními příčkami 
Rigips tl. 155 mm. Viz výkresy D.04, D.05, D.06. 
 
Příčky - Příčky jsou zděné zbroušených cihelných bloků Porotherm 11,5 Profi na maltu 
pro tenké spáry. 
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Překlady - Překlady nad otvory v obvodových i vnitřních nosných stěnách jsou 
keramobetonové POROTHERM KP 7. V obvodovém zdivu je mezi překlady vložena tepelná 
izolace EPS tl. 90 mm. Nad vnitřním nenosným zdivem jsou použity keramobetonové 
překlady POROTHERM KP 11,5. Výpisy jednotlivých překladů viz výkresy D.04, D.05, 
D.06. 
 
Vodorovné konstrukce - Stropní konstrukce nad jednotlivými podlažími jsou 
z keramobetonových stropních nosníků POROTHERM POT 160x175 a vložek MIAKO 
19/62,5 PTH a MIAKO 19/50 PTH. Celková tloušťka stropu včetně dobetonávky tl. 60 mm 
betonem C 20/25 a vyztužením KARI sítí 8/150/150 je 250 mm. Pro konstrukce balkónů byly 
navrženy ISO nosníky tl. 200 mm. Součástí stropu jsou i železobetonové ztužující věnce 
výšky 250 mm. Věnce nad obvodovým zdivem z vnější strany tvoří tepelná izolace EPS 
tl. 120 mm a věncovky VT 8 tl. 80 mm. Viz výkres D.08. 
 
Schodiště – Pro překonání výškových úrovní mezi patry jsou navržena dvouramenná 
levotočivá monolitická železobetonová schodiště o šířce ramene 1 500 mm z betonu C 20/25 
vyztuženého ocelovou výztuží B420B, podrobnosti viz statika. Podesty jsou provedeny 
z keramobetonových nosníků POT a keramických vložek MIAKO 15/50 PTH v celkové 
tloušťce 210 mm včetně dobetonávky betonem C 20/25 v tl. 60 mm a vyztužení KARI sítí 
8/150/150 mm. Schodišťové stupně a podesty jsou obloženy keramickou dlažbou tl. 10 mm, 
včetně keramického soklu. Zábradlí výšky 900 mm bude tyčové z nerezi. Výpočet schodiště 
byl proveden dle ČSN 73 4130 [24], viz Příloha č. 1. 
 
Konstrukce střechy – zastřešení objektu, bylo provedeno ve dvou variantách obojí návrh, řeší 
jednoplášťovou šikmou střechu sedlového typu.  
 
1. Klasický krov vaznicové soustavy  
2. Dřevěné příhradové vazníky 
 
  1. Klasický krov vaznicové soustavy - nosnou konstrukci tvoří ležatá stolice se 
vzpěradlem. Sklon střechy je 30° a pultové vikýře 10°. Odvodnění je zajištěno žlaby s devíti 
vnějšími vtoky. Střecha je přístupná z 3.NP střešním výlezem o rozměrech 800 x 1 200 mm. 
Klempířské prvky střechy jsou z poplastovaného plechu VIPLANYL. 
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 Dřevěné prvky jsou z hraněného řeziva následujících průřezů: 
OZN NÁZEV PRŮŘEZ [mm] 
1 POZEDNICE 160/180 
2 STŘEDOVÁ VAZNICE 180/260 
3 VRCHOLOVÁ VAZNICE 180/260 
4 VZPĚRA 280/160 
5 VZPĚRADLO 160/160 
6 VRCHOLOVÉ KLEŠTINY 2x 160/280 
7 STŘEDOVÉ KLEŠTINY 2x 160/280 
8 DOLNÍ KLEŠTINY 2x 160/280 
9 ZKRÁCENÝ SLOUPEK 160/160 
10 SLOUPEK VIKÝŘ 160/160 
11 HORNÍ TRÁM OTVOR 160/180 
12 KLEŠTINY SPÍNACÍ 2x 160/280 
13 KRÁTKÉ VZPĚRY V PODÉLNÉM 150/180 
14 KRÁTKÁ VZPĚRY V PŘÍČNÉM 160/280 
15 TRÁMOVÝ ČTVĚREC 180/160 
16 SLOUPEK VIKÝŘ 1 150/100 
17 SLOUPEK VIKÝŘ 2 150/100 
18 SLOUPEK VIKÝŘ 3 150/100 
19 DOLNÍ TRÁM VIKÝŘ 160/120 
20 ROZPĚRA OTVOR 160/170 
21 PÁSKY 100/160 
22 SLOUPKY POD VAZNICEMI 160/160 
23 - 42 KROKVE 100/200 
Tab. 1 – Prvky krovu 
Skladbu zastřešení tvoří: 
SKLADBA STŘECHY - VARIANTA 1 - KROV TLOUŠŤKA [mm] 
Plechová drážková krytina COMAX v barvě antracitová šeď 6 
Latě 40 
Kontralatě 40 
Difúzní fólie JUTADACH 115 - 
Dřevěné bednění z OSB desek 25 
Krokve 100/200 200 
Tepelná izolace mezi krokvemi - Orset  160 
Tepelná izolace pod krokvemi - Orset 80 
Parotěsná fólie Jutafol N AL 170 hliníková - 
CD rošt pro SDK podhled 30 
Sádrokartonový podhled Knauf with 12,5 
Tab. 2 – Skladba střechy pro krov 
Diplomová práce | Bc. Hana Bulawová 
    
46 
 
  2. Dřevěné příhradové vazníky - nosnou konstrukci dřevěné příhradové vazníky 
se styčníkovými deskami, které mají v navržených místech ztužidlová pole pro ztužení 
v příčném směru a Ondřejské kříže z prken pro ztužení v podélném směru. Sklon střechy 
je 20°. Odvodnění je zajištěno žlaby s osmi vnějšími vtoky. Střecha je přístupná z 3.NP 
z chodby se schodištěm střešním výlezem o rozměrech 800 x 1 200 mm. Klempířské prvky 
střechy jsou z poplastovaného plechu VIPLANYL. 
 
 Dřevěné příhradové vazníky s prolisovanými styčníkovými deskami jsou vyrobeny 
ve výrobně a na stavbě jsou uloženy na nosné zdivo třetího nadzemního podlaží 
s vybetonovaným věncem. 
 
Skladbu zastřešení tvoří: 
SKLADBA STŘECHY - VARIANTA 2 TLOUŠŤKA [mm] 
Plechová drážková krytina COMAX v barvě antracitová šeď 6 
Latě 40 
Kontralatě 40 
Difúzní fólie JUTADACH 115 - 
Dřevěné bednění z OSB desek 25 
Horní pásnice dřevěného příhradového vazníku 180 
Prostor vazníků - vzduch - 
Foukaná izolace 230 
Spodní pásnice dřevěného příhradového vazníku 220 
Parotěsná fólie Jutafol N AL 170 hliníková - 
CD rošt pro SDK podhled 30 
sádrokartonový podhled Knauf with 12,5 
Tab. 3 – Skladba střechy pro vazníky 
Podlahy – Protiskluzná keramická dlažba tl. 10 mm včetně soklů je navržena ve společných 
chodbách, na schodišti, technické místnosti, sušárně, prádelně, skladech, koupelnách, WC. 
V jednotlivých bytech jsou vinylové podlahy tl. 10 mm vč. plastového soklu. Odstín a druh 
keramických dlažeb a vinylových podlah vybere investor v průběhu realizace. Různé povrchy 
podlah budou překryty přechodovými kovovými lištami a dřevěnými prahy. Nášlapné vrstvy 
podlah jsou uvedeny v legendách místností. Kompletní skladby podlah viz výkres č. D.07. 
Všechny nášlapné vrstvy podlah splňují požadavek smykového tření > 0,5 dle vyhlášky 
č. 398/2009 Sb, a dle ČSN 74 4505. [6],[25] 
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Hydroizolace - Izolaci proti zemní vlhkosti tvoří: 1x penetrační nátěr, 1x asfaltový 
modifikovaný pás Bitagit 40 Mineral celoplošně nataven na podkladní beton a přetažen 
přes hranu základových pásů, kde bude nataven na svislou plochu do úrovně základové spáry. 
Hydroizolace koupelen: na betonové mazanině a svislých stěnách bude provedena hloubková 
penetrace Cemix na niž se nanese ve dvou vrstvách povlaková hydroizolace Cemix 1K. Mezi 
vrstvy hydroizolace se do koutů vloží pružná těsnící páska Cemix. 
 
Tepelná a kročejová izolace - V podlaze na terénu je navržen podlahový polystyren EPS 100Z 
v tl. 200mm. Do podlahy v 2.NP a 3.NP je vložena kročejová izolace Styrofor T4 v tl. 50 mm. 
Pro střechu vaznicového krovu je navržena minerální izolace Isover Orset v tl. 160 mm + 
80 mm pro střechu s dřevěnými příhradovými vazníky je navržena foukaná izolace Climatizer 
Plus v tl. 200 mm + 30 mm. Vnější stěny obvodových základových pásů jsou izolovány 
extrudovaným polystyrénem XPS Synthos 30 v tl. 60 mm. 
 
Omítky - Na vnitřní zdivo a stropy bude použita vápenocementová omítka Porotherm 
Universal v tl. 10 mm a silikátová omítka Baumit. Sádrokartonové předstěny a bezpečnostní 
mezibytové příčky v 3. NP  u varianty zastřešení krovem budou přetmeleny tmelem Knauf 
Uniflot,  přebroušeny a natřeny barvou Primalex bílé barvy. Na vnější zdivo bude použita 
tepelně izolační perlitová omítka Porotherm TO tl. 15 mm, vápenocementová omítka 
Porotherm Universal 10 mm a silikátová omítka Baumit Silikat Top tl. 2 mm rýhovaná. 
Na soklovou část bude použita dekorační soklová omítka Baumit Mosaik Top tl. 2 mm tmavě 
zelené barvy. 
 
Obklady – V koupelnách a WC jsou navrženy keramické obklady do výšky 2 m. Dále jsou 
keramické obklady navrženy v prostorách kuchyňských linek (velikost a rozsah viz Výkresy 
D.04, D 05, D.06. Obklady budou lepeny cementovým lepícím tmelem. Odstín a druh 
keramických obkladů vybere investor v průběhu realizace. 
 
Zámečnické konstrukce – Vnitřní zábradlí schodiště výšky 900 mm a venkovní zábradlí 
výšky 1 000 mm bude z nerezové oceli. Zábradlí balkónů bude deskové ze skleněných tabulí 
výšky 1000 mm. Vstupy do místností v přízemí a vstupy do jednotlivých bytů mají navrženy 
kovové zárubně. 
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Klempířské konstrukce - Všechny klempířské výrobky jsou vyrobeny poplastovanépho plechu 
VIPLANYL. Jedná se o parapety, okapy, střešní výlez, žlaby. 
 
Výplně otvorů – okenní a venkovní dveřní výplně tvoří dřevohlíníková okna VEKRA 
s izolačními trojskly s Uw = 0,72 W/m
2k. Rozměry viz legenda okenních výplní. Interiérové 
dveře jsou navrženy také z řady Vekra Interier Simple. Dveře do společných místností jsou 
navrženy jako automatické posuvné značky Trido. 
 
Malby - Vnitřní malby stěn a stropů budou nanášeny ve dvou vrstvách nátěrem Primalex Plus. 
Odstín výmalby jednotlivých místností doplní během výstavby investor. Vnější omítané 
povrchy budou bílé. 
 
Zpevněné plochy a terénní úpravy – chodník k objektu šířky 1,5 m, okapový chodník kolem 
objektu šířky 0,5 m a terasy v přízemních bytech budou provedeny ze zámkové dlažby 
s betonovým obrubníkem šířky 50 mm. Příjezdová komunikace a parkoviště, bude 
z asfaltového koberce olemovaného betonovými obrubníky. 
 
 
e) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
 
 Stavba je navržena a provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k ohrožení 
lidského života, zejména pádem z výšky, uklouznutím, nárazem, popálením, zásahem 
elektrickým proudem. Zapojení technických zařízení, rozvodu plynu a elektroinstalace bude 
provedeno odbornou osobou. Pro zamezení vzniku havárií musí být prováděny pravidelné 
revizní kontroly, které jsou stanoveny revizním technikem nebo výrobcem. O těchto 
kontrolách musí být vypracovávána dokumentace. 
 
 Stavební práce budou probíhat v souladu s platnými bezpečnostními předpisy 
a ostatními předpisy, které s BOZP souvisí. Provádění stavby bude vyhovovat požadavkům 
na bezpečnost a ochranu zdraví jak způsobem provádění, tak použitými stavebními materiály, 
pomůckami a zařízeními. Staveniště bude vybaveno informativními a výstražnými tabulemi. 
Seznam dokumentace BOZP bude volně přístupný na pracovišti. 
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 Během výstavby se bude zhotovitel řídit požadavky bezpečnosti práce zahrnuté 
v technologických postupech, návodech od výrobců a vlastními dokumenty k tomu potřebné. 
V rámci celé realizace stavby bude zhotovitel spolupracovat s koordinátorem BOZP a bude 
dbát jeho pokynů a doporučení k zajištění bezpečnosti na stavbě. Všichni pracovníci musí být 
pro danou činnost z hlediska BOZP řádně proškoleni a musí vlastnit doklad o odborné 
způsobilosti pro danou činnost. 
 
 Právní předpisy pro zajištění BOZP: 
 
 Zákon č. 309/2006 Sb. [18] 
 Nařízení vlády 591/2006 Sb. [19] 
 Nařízení vlády 362/2005 Sb. [20] 
 Vyhláška č. 48/1982 Sb. [21] 
 Zákon č. 174/1968 Sb. [22] 
 Zákon č. 309/2009 Sb. [23] 
 
 
f) Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika, zásady hospodaření 
s energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
 Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. 
Navržené skladby konstrukcí byly vyhodnoceny pomocí softwaru TEPLO 2014. Jednotlivé 
skladby konstrukcí jsou navrženy tak, aby splnily požadavky normy dle ČSN 73 5040 - 2 [10] 
(viz Příloha č. 2). 
 
 Osvětlení bude ve všech místnostech přirozené, kromě chodeb, koupelen a WC, 
kde bude osvětlení pouze umělé. 
 
 Stavba je navržena tak, aby odolávala škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. 
Vážená stavební neprůzvučnost obvodového zdiva je Rw = 50 dB a u mezibytových stěn 
z akustických cihelných bloků má hodnotu Rw= 58 dB a u bezpečnostních příček Rigips 
Rw = 62 dB. 
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 Byty budou větrány přirozeně okny, kromě prostor bez oken (chodby, koupelny, WC), 
kde je navrženo nucené větrání pomocí ventilátorů. 
 
 Stavbu není nutné chránit před účinky vnějšího prostředí. 
 
 
g) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
 
 Není předmětem této práce. 
 
 
h) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 
 
 Provedení a použité materiály budou dle platných norem a technologických postupů 
s doloženými atesty a zkouškami. 
 
 
i) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění 
a jakost navržených konstrukcí 
  
 Pro realizaci domu s pečovatelskou službou nebude potřeba netradičních 
technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených 
konstrukcí. 
 
 
j) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah 
a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 
 
 Projekt domu s pečovatelskou službou nevyžaduje požadavky na výrobní 
ani dílenskou dokumentaci. 
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k) Stanovení požadovaných kontrol zakrytých konstrukcí a případných kontrolních 
měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec  povinných - stanovených 
příslušnými technologickými předpisy a normami 
 
 Kontroly budou prováděny v následujících stavebních etapách: 
 Kontrola kvality základové spáry po provedení výkopu 
 Kontrola umístění svodného potrubí splaškové kanalizace 
 Kontrola provedení hydroizolace na podkladním betonu 
 Kontrola kvality uložení stropů nad jednotlivými podlažími a kontrola kvality 
provedení výztuže ztužujících věnců před zabetonováním 
 Kontrola zateplení střechy 
 Kontrola pojistné hydroizolace koupelen 
 Kontrola položení svodného potrubí dešťové kanalizace 
 Kontrola provedení izolace základu a soklu před zásypem 
 Kontrola těsnosti ZTI 
 Kontrola provedených detailů (pozednice, vchodové dveře, balkonové dveře, 
konstrukce balkónů, ...) 
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B. Výkresová část 
 
 Číslo   Název výkresu     Měřítko 
  
D.01   Situace      1:500 
D.02   Výkopy      1:50 
 D.03   Základy      1:50 
 D.04   Půdorys 1.NP      1:50 
 D.05   Půdorys 2.NP      1:50 
 D.06   Půdorys 3.NP - Krov     1:50 
 D.07   Půdorys 3.NP - Vazníky    1:50 
 D.08   Řez A-A´      1:50 
 D.09   Řez B-B´      1:50 
 D.10   Sestava stropních dílců nad 1.NP   1:50 
 D.11   Půdorys krovu     1:50 
 D.12   Řezy krovu      1:50 
 D.13   Půdorys vazníků     1:50 
D.14   Řezy vazníků      1:50 
 D.15   Pohledy - krov     1:100 
 D.16   Pohledy - vazníky     1:100 
 D.17   Detail krovu      1:20 
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6. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ 
KLASICKÉHO KROVU VAZNICOVÉ SOUSTAVY 
 
 
6.1. Obecné informace o stavbě 
 
 Jedná se o třípodlažní objekt domu s pečovatelskou službou, který je nepodsklepený 
a zastřešením jednoplášťovou šikmou střechou sedlového typu s plochými vikýři. Půdorys 
objektu je členitý podobající se písmenu T o rozměrech 39,68 × 34,82 m s balkóny na západní 
straně. Zastavěná plocha činí 1 082 m2. Světlá výška v 1.NP je 2,98 m ve 2.NP a 3.NP – 
Podkroví je výška 2,89 m. Výška objektu je 12,845 m nad úrovní vstupního podlaží ± 0,000. 
Sklon střešních rovin je pod úhlem 30° a sklon pultových vikýřů 15°. 
 
 Celý objekt je navržený z cihelného systému Porotherm. Fasáda má rýhovanou 
strukturu v bílé barvě. Sokl je omítnut dekorační omítkou s kamínky v odstínu tmavě zelené 
barvy. Okna a dveře jsou dřevohlíníková s trojsklem v odstínu antracitová šeď. Krytinu 
střešního pláště tvoří drážková plechová krytina šedé barvy. Klempířské prvky střechy 
a okenních parapetů jsou z poplastovaného plechu. Zpevněné plochy chodníků tvoří betonové 
dlažební kostky a plochy pro dopravu tvoří asfaltový koberec. 
 
 
6.2. Připravenost pracoviště 
 
Před prováděním montážní etapy musí být zhotovené stropní konstrukce nad posledním 
podlažím včetně zabudovaných ocelových botek, do kterých se osadí budoucí dřevěné vzpěry. 
Součástí zabetonované části bude i ocelová deska, která zajistí přenos tahových sil od krovu. 
Tento ocelový prvek „ocelová botka“ nahrazuje vazný trám. Dále musí být vyzděny nosné 
stěny, půdní nadezdívky a na nich vybetonované ŽB věnce. Podkrovní prostor musí být čistý 
a vyklizený pro plynulý průběh prací. Pro následné etapy provádění krovu musí být 
na staveništi přítomno pojízdné lešení ALUFIX 80. 
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6.3. Převzetí staveniště 
 
Staveniště převezme stavbyvedoucí za přítomnosti investora, který převzetím uskuteční 
prohlídku tak, aby bylo pracoviště připraveno v požadované kvalitě dle dohodnutých 
podmínek pro další sled prací na krovu. Zkontrolují se zdroje energie na staveništi a zda-li je 
jeřáb dostatečně schopný přemisťovat prvky na požadované místo v požadovaném dosahu. 
V případě, že je vše podle smluvených požadavků provede stavbyvedoucí zápis do stavebního 
deníku a sepíše protokol o předání a převzetí staveniště, který společně s investorem stvrdí 
svými podpisy. Dále se provede zápis o absolvování školení zaměstnanců a následně může 
být staveniště předáno příslušné pracovní četě. 
 
 
6.4. Materiál 
 
6.4.1. Materiál 
 
Hraněné řezivo - Nosná konstrukce krovu je navržena ze smrkového řeziva jakostní třídy 
II s maximální objemovou vlhkostí max. 20%, dle ČSN 2824-1 Třídění dřeva podle pevnosti 
– Část 1: Jehličnaté řezivo [1]. Dodávané řezivo bude opracováno pomocí CNC strojů 
a naimpregnováno proti mykotickému a biotickému napadení technologií máčením 
prostředkem  Bochemit QB Profi a Bochemitem Optimal Forte na pohledové části zastřešení. 
 
Pro konstrukci krovu jsou použity dřevěné prvky průřezu: 
 
 Krokve ve sklonu 30°  100/200 
 vaznice     180/260 
 pozednice     180/160 
 vzpěry     160/280 
 vzpěradlo     160/160 
 sloupky     160/160 
 zkrácený sloupek    160/160 
 kleštiny     2x160/280 
 krátké vzpěry     180/260 
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 ztužující čtverec složený z 5 trámků 180/160 
 vzpěry ztužujícího čtverce   150/180 
 
Pro konstrukci vikýřů jsou použity dřevěné prvky průřezu: 
 
 Krokve ve sklonu 15°  100/200 
 Slouky     160/160 
 Horní trám     160/180 
 Dolní trám     160/120 
 Sloupky     150/100 
 
Prvky pro dílčí část zastřešení: 
 
 Bednění  - OSB desky 2 500 × 1 250 × 25 mm 
 Kontralatě    40/60 mm 
 Střešní latě    40/60 mm 
 Pojistná hydroizolace Jutadach – 115 
 Okapnicový plech – VIPLANYL – dl. 2 m, RŠ = 250 mm 
 
Spojovací materiál - Spoje dřevěných prvků a jejich ukotvení je zajištěno pomocí 
ocelových spojovacích prostředků. Dle požadavků na spoje jsou použity stavební hřebíky, 
vruty se zápustnou či talířovou hlavou, svorníky, závitové tyče, tesařské úhelníky. 
 
Kotevní materiál - Pozednice budou k železobetonovému pozednímu věnci připevněny 
pomocí chemického kotvení se závitovými tyčemi. 
 
Hydroizolační materiál – asfaltový modifikovaný pás Bitagit 40 Mineral pro izolování 
pozednice proti vzlínající vlhkosti od zdiva. Pojistná hydroizolace Jutadach – 115 
pro zamezení průniku vody do střešní konstrukce.  
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6.4.2. Doprava 
 
Primární - Deskové a hraněné řezivo bude na stavbu dopravováno nákladním 
automobilem s hydraulickým výložníkem a s ložnou plochou odpovídající délce prvků. 
Nejdelší prvek nosné konstrukce krovu má rozpětí 8,79 m (krokve). Ostatní materiál bude 
na stavbu dovážen dodávkami. 
 
Sekundární - Krovové prvky budou na místo zabudování vyzdviženy mobilním věžovým 
jeřábem LIEBHERR TT. Vyzdvižení prvků bude provedeno za pomocí vázacích řetězů 
s okem a dvěma háky, na které se nasadí lana obepínající dřevěné prvky.  Manipulaci a vázání 
břemene, může provádět pouze pověřená osoba tzv. vazač, který má oprávnění k této činnosti 
dle zvláštních právních předpisů – vazačský průkaz. 
 
 
6.4.3. Skladování 
 
Na staveništi bude pro uskladnění materiálu vyhrazena plocha, která musí být rovná, 
odvodněn, zpevněná, dostatečně únosná a v dosahu jeřábu. 
 
Po vyložení bude řezivo roztříděno dle průřezů, délek a postupu zpracování. Ukládání 
dřevěných prvků se provádí do hraní s max. výškou 2,0 m. Průchod mezi jednotlivými 
hráněmi může být široký max. 0,75 m. 
 
Řezivo musí být řádně uloženo min. 300 mm nad terénem, abychom zamezili zemní 
vlhkosti, tedy na podkladních hranolech 150/300 mm, jednotlivé vrstvy dřevěných prvků musí 
být proloženy prokladky ve vzdálenosti 0,75 mm od sebe, aby nedošlo k jejich ohýbání a také 
z důvodů zamezení degradace prvků, nedostatečným prouděním vzduchu. Dále musí být 
řezivo chráněno proti povětrnostním vlivům, především proti dešťovým srážkám a ostrému 
slunci ochrannou plastovou fólií s maximálním přesahem 250 mm před okraj hrání. Zásady 
uskladněné řeziva jsou stanoveny dle ČSN 49 0650 Uskladňování pilařských výrobků pro 
přirozené sušení. [1] 
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Spojovací součástky a pomocný materiál budou skladovány v krytém, uzamykatelném 
skladu s pevnou podlahou. Spojovací prostředky budou ukládány do regálů pro zajištění 
efektivnosti prací. 
 
 
6.4.4. Převzetí materiálů 
 
Přivezený materiál zkontroluje a převezme stavbyvedoucí nebo pověřená osoba. 
O předání a převzetí materiálu provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. 
 
 
6.5. Obecné pracovní podmínky 
 
Konstrukce krovu se nesmí provádět klesne-li teplota vzduchu pod -10° C, rychlost větru 
bude vyšší něž 10,7 m.s-1, za bouřky, deště, sněžení a pokud je viditelnost menší než 30 m. 
 
 
6.6. Personální obsazení 
 
Všichni pracovníci na staveništi musí mít požadovanou kvalifikaci a oprávnění 
k provádění příslušných prací.  
 
 1x  mistr tesař 
 2x  pomocní tesaři  
 2x  pomocní dělníci 
 1x  jeřábník – vlastník jeřábnického průkazu 
 1x  vazač – vlastník vazačského průkazu 
 
 
6.7. Stroje, nářadí, pracovní pomůcky 
 
Stroje – mobilní věžový jeřáb LIEBHERR TT s nosností 1100 – 4000 kg a maximálním 
vyložením 30 m, stavební výtah GEDA 500 Z/ZP s nosností 850 kg, motorová nebo 
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elektrická řetězová pila, elektrická vrtačka, příklepové elektrické vrtací kladivo SDS, 
pokosová pila 
 
Nářadí – tesařské kladivo, ruční pila ocaska, sada hadovitých vrtáků do dřeva, sada 
sukovníků, sada vrtáků na kov, páčidlo 
 
Pomocné prostředky – nivelační přístroj (laserový rotační přístroj, hadicová vodováha), 
délkové měřidlo – pásmo 30 m, svinovací metry 10 m, tesařský kovový úhelník 90°, tesařská 
tužka, značkovací šňůra s barevnou křídou (brnkačka), laťová vodováha 2m, cívka se stavební 
šňůrou, olovnice, tesařské kozy, úhloměr, vodoměr 
 
Osobní ochranné pracovní pomůcky – ochranný oděv, obuv s ocelovou špičkou, 
rukavice, ochranná helma, vesta, ochranné brýle, zajištění proti pádu (postroj, lano, tlumič 
pádu), apod. 
 
 
6.8. Vlastní technologický postup 
 
I. Uložení a kotvení pozednic 
Po kontrole prostorové a výškové rovinnosti železobetonového věnce a geometrické 
přesnosti stavby se může započít s následnou montáží krovu. Na železobetonový pozední 
věnec se po celé délce v místě budoucího uložení pozednic nataví modifikovaný asfaltový pás 
Glastek 40 Special Mineral. Následuje přesné osazení pozednic dle PD pomocí napnuté 
značkovací šňůry (brnkačky), která vyznačí linii budoucího uložení. Vzájemné spojení 
pozednic se provede přeplátováním, které musí být provedeno mimo osazení krokví. Jakmile 
se přeměří všechny strany i úhlopříčky spojí se jednotlivé trámy pozednice hřebíky, znovu se 
vše přeměří a následně provede pomocí závitových tyčí a chemické kotvy upevnění trámů 
k železobetonovému věnci. Kotvení pozednic se provádí vždy mezi jednotlivými krokvemi 
1 m od sebe. 
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Obr. 1 – Tesařský spoj částečné přepátování, zpevnění hřebíky [29] 
 
II. Postavení částečné plné vazby 
Po uložení pozednic se na úrovni stropu v 3.NP - podkroví sestaví ve vodorovné 
poloze první částečná plná vazba. Tu tvoří vzpěradlo průřezu 160/160 mm, do kterého jsou 
začepovány dvě vzpěry 160/280 mm. Dále vazbu tvoří zkrácené sloupky 160/160 mm, které 
jsou začepovány do vzpěr a nakonec střední kleštiny 2x 160/280 mm, které jsou se sloupky, 
vzpěrami a vzpěradlem řešeny částečným přeplátováním hloubky 20 mm a mechanicky 
spojeny ocelovými svorníky v jejich průsečných místech. Na horní části vzpěradla se z obou 
stran připevní dvě dočasné dřevěné zarážky, které zajistí polohu budoucí vrcholové vaznice. 
 Všechny tesařské spoje musí být při montáži zajištěny proti vyndání hřebíky a nestabilní části 
zajištěny dočasnými prkny. Po zajištění všech částí se částečná plná vazba zvedne 
z vodorovné polohy do svislé pomocí jeřábu LIEBHERR TT a následně se vzpěry plné vazby 
ukotví do ocelových botek zabudovaných ve stropní konstrukci. Po ustavení této vazby musí 
být zajištěna její poloha, proti překlopení dočasnými vzpěrami. 
 
Následuje opakované usazení částečných plných vazeb ve vzdálenosti 4 – 4,5 m 
od sebe. Vazby budou v průběhu montáže zavětrovány pomocí prken. 
 
Obr. 2 – Výřez části objektu ve 3D – částečná plná vazba (zdroj: archive autora) 
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III. Osazení středových vaznic a pásků 
Dalším krokem bude osazení středních vaznic průřezu 160/260 mm na zkrácené 
sloupky, které jsou s vaznicemi spojeny čepy. V místech, kde se bude provádět spoj 
pro prodloužení vaznic, musí být vždy umístěný sloupek. Poté se provede podélné ztužení 
pásky 100/160, které jsou se sloupky spojeny čepy a s vaznicemi tzv. vháněným čepem. 
 
 
Obr. 3 – Tesařský spoj na sraz s klínovým čelem, zpevnění tesařskou skobou [30] 
 
Obr. 4 – Tesařský spoj vháněný čep, zpevnění dřevěným kolíkem [30] 
 
Obr. 5 – Výčez části objektu ve 3D – Osazení středovách vaznic a pásku 
(zdroj: archiv autora) 
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IV. Osazení hřebenové vaznice a pásků 
Dále se osadí vrcholová vaznice 160/260 mm na vzpěradla 160/160 mm, na které se 
již při montáži ve vodorovné poloze připevnily dřevěné zarážky, které zajistí polohu vaznice. 
Poté se taktéž provede podélné ztužení pásky 100/160, které jsou se vzpěradly spojeny čepy 
a s vaznicemi tzv. vháněným čepem. 
 
 
Obr. 6 – Výřez části objektu ve 3D – Osazení hřebenové vaznice a pásků 
(zdroj: archiv autora) 
 
V. Osazení krokví v plných vazbách a hřebenových a dolních kleštin 
V plných vazbách se krokve průřezu 100/200 mm, umístí mezi střední kleštiny a uloží 
se na hřebenovou, střední a pozední vaznici pomocí osedlání hloubky 50 mm a následně se 
zajištění hřebíkem délky 300 mm a Ø 7 mm. Vrcholové spojení protilehlých krokví je řešeno 
spojem na ostřih, který bude zpevněn svorníkem. Pro zajištění stejnoměrné pevnosti vazby se 
musí krokve s dlaby a krokve s čepy střídat. Poté se osadí hřebenové kleštiny 2x160/280 mm, 
které jsou taktéž řešeny částečným přeplátováním hloubky 20 mm se vzpěrami. Vzájemné 
spojení kleštin a krokví, kleštin a vzpěradla je provedeno ocelovými svorníky. Následuje 
osazení dolních kleštin 2x160/280 mm, které svírají krokev a částečným přeplátováním 
hloubky 20 mm vzpěru a pozednici. Pro provedení osazení vaznic, pásků a kleštin je nutné 
vybudovat na úrovni stropu v podkroví trubkové lešení pro snazší manipulaci a osazení 
dřevěných prvků. 
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Obr. 7 – Výřez části objektu ve 3D – Dokončení plné vazby krovu (zdroj: archiv autora) 
 
VI. Dokončení hlavní části krovu 
Nakonec se provede utažení všech svorníků v plných vazbách, odstraní se dočasné 
zavětrování a zaměří se osové vzdálenosti jednotlivých krokví v jalových vazbách, které se 
osadí stejným způsobem jako krokve předešlé. 
 
 
Obr. 8 – Tesařský spoj krokví na ostřih, zpevnění ocelovým svorníkem [29] 
Diplomová práce | Bc. Hana Bulawová 
    
63 
 
 
Obr. 9 – Tesařský spoj osedlání, zpevnění tesařským hřebíkem [29] 
 
Úžlabní krokve se osadí na vaznice spojem s oboustranným osedláním a k nim se 
osadí námětkové krokve lípnutím a zajistí hřebíky. 
 
 
Obr. 10 – Tesařský spoj – úboční (úžlabní) lípnutí [30] 
 
Ve středové části krovu, v průsečíku střešních rovin, je navržen trámový čtverec, který 
slouží jako podpůrná konstrukce pro vzpěradlo. Trámový čtverec je uložen a přikotven 
na nosné zdi, na kterých je proveden betonový věnec.  Na trámovém čtverci jsou osazeny dvě 
vzpěry, které zajišťují polohu vzpěradla v podélném směru. V příčném směru je vzpěradlo 
uchyceno obdobně jako v plných vazbách krovu, s tím, že vzpěra uvnitř krovu je ukončena 
ve střední spínací kleštině a zajištěna ocelovým svorníkem. Spínací kleština tedy svírá krokev, 
vzpěru, vzpěradlo, zkrácenou vzpěrou a je ukončena na středové vaznici, ke které je 
připevněna ocelovými úhelníky. 
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VII. Provedení pultových vikýřů 
V části kde bude otvor pro balkónové dveře a okno se smontuje ve vodorovné poloze 
dřevěný rám, který sestává z dolního trámu 160/120 mm, horního trámu 160/180 mm, tří 
sloupků 160/160 mm a rozpěry 160/170 mm. Následně se rám ustaví do svislé polohy. 
Krokve vikýře 100/200 mm se osadí na střední vaznici a na horním trámu otvoru osedláním. 
Boční stěny vikýře tvoří tři sloupky 150 /100 mm, které jsou v dolní části začepovány 
do zdvojené krokve a v horní do krokve zastřešující vikýř. 
 
 
Obr. 11 – Výřez části objektu ve 3D – pultový vikýř (zdroj: archiv autora) 
 
VIII. Bednění krovu, natažení fólie a laťování 
Po provedení nosné konstrukce krovu se na krokve připevní bednění z desek OSB-3 
P+D o rozměrech 2 500 × 1 250 × 25 mm. Jako první se začne se založením bednících desek 
po obvodu krovu rovnoběžně s okapní hranou a postupuje se až k hřebeni. OSB desky se 
kladou delší hranou kolmo na směr krokví a jednotlivé řady se mezi sebou kladou na vazbu. 
Desky s perem a drážkou automaticky vytvoří dilatační spáru, kterou je třeba ještě slepit 
lepidlem Portland Standart. OSB desky se ke krokvím připevní pomocí vrutů do dřeva se 
zápustnou hlavou 4,2 × 45. Na okrajích se desky kotví ve vzdálenostech 150 mm a v poli 
po 200 mm. 
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Poté se na bednění připevní okapní plechy Viplanyl délky 2 m a s RŠ = 250 mm. 
Okapnice se ukládají po obvodu krovu rovnoběžně s okapní hranou s předsazením 30 mm 
od hrany krovu. Vzájemné přesahy mezi plechy jsou min. 50 mm. Plechy se k bednění 
přikotví lepenkovými hřebíky 32 × 2,5 mm, v osové vzdálenosti max. 200 mm ve dvou 
řadách vzájemně posunutých. 
 
Pokračuje se natažením pásu pojistní hydroizolace Jutadach – 115, od okapu směrem 
k hřebeni a překrytím přes hřeben. Přichycení fólie k okapu zajistí integrovaná oboustranná 
páska. Jednotlivé pásy se kladou s přesahem min. 150 mm a připevňují se k podkladu pomocí 
sponek. 
 
Po položení hydroizolace následuje přesné rozměření latí a kontralatí o rozměrech 60/40 
mm. Jako první se na kontralatě přilepí těsnící butylkaučuková páska, která zamezí perforaci 
pojistné fólie z důvodů připevnění laťování. Kontralatě se kladou nad krokve kolmo 
na okapní hranu a připevňují se stavebními hřebíky délky 120 mm ×4,0. 
 
 
Obr. 12 – Montáž kontralatí [28] 
1. Těsnící bulytkaučuková páska, 2. Integrovaná oboustraná lepící páska, 3. Konstralatě, 
4. Integrovaná oboustranná lepící páska, 5. Okapnice  
 
Po montáži kontralatí započne montáž střešních latí s rozponem 240 mm. První střešní 
lať připevníme k okapové hraně nastojato. Druhou a třetí střešní lať připevníme naležato 
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do vzdálenosti spodních hran latí 120 mm. Vzdálenost ostatních hran latí je 240 mm. Střešní 
latě jsou připevněny pozinkovanými vruty 5 × 70 mm. 
 
 
Obr. 13 – Montáž střešních latí [28] 
 
 V konečné fázi, kdy je konstrukce krovu zcela hotová se může provézt vyklizení 
a úklid podkrovního prostoru, pro následující pokrývačské a klempířské práce. 
 
 
6.9. Jakost a kontrola kvality 
 
Kontrola jakosti a kvality provedených prací se provádí za účasti stavbyvedoucího, mistra 
a technického dozoru investora dle projektové dokumentace a v souladu s platnými normami. 
[22], [23] 
 
 
6.9.1. Vstupní kontrola 
 
V rámci této kontroly je zahrnuto předání a převzetí pracoviště, kontrola technického 
stavu stavby, zajištění BOZP. Jakost materiálu je kontrolována na dodací faktuře a vizuálně 
při samotném převzetí. Před montáží dřevěných prvků se provede zkouška vlhkosti dřeva 
odporovým vlhkoměrem. Absolutní vlhkost zabudovaného dřeva by neměla být větší 
než 20%. Kontroluje se zda, není řezivo poškozeno či nevykazuje nechtěné zkroucení 
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a trhliny, příp. suky.  Nevyhovující řezivo musí být nahrazeno novým. Vizuálně se musí 
zkontrolovat zda-li je řezivo naimpregnováno a požadovat doklad o atestu impregnace 
výrobcem. Dále se kontroluje úplnost dodané konstrukce, její kvalita, a zda odpovídá 
projektové dokumentaci. 
 
 
6.9.2. Mezioperační kontrola 
 
V průběhu výstavby musí být kontrolováno uložení, přesahy a provedení detailů v souladu 
s projektovou dokumentací, dodržení technologických postupů, správnost provedení, splnění 
návaznosti prací dle harmonogramu prací a plnění bezpečnostních předpisů. 
 
 
6.9.3. Výstupní kontrola 
 
Kontrola provedených prací je zaměřena na vizuální kontrolu impregnace dodatečně 
opracovaných částí dřeva, zda není řezivo poškozeno či nevykazuje nechtěné zkroucení 
a trhliny z důvodu zabudování. Dále musí být při kontrole prověřeno správné provedení 
jednotlivých tesařských spojů, dodržení stanoveného počtu spojovacích prostředků – 
svorníků, kotev, hřebíků, vrutů, dotažení ocelových svorníků, osové vzdálenosti krovových 
prvku, vzdálenosti laťování. 
 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora jsou odpovědni za převzetí pracoviště 
a kontrolu všech souvisejících dokumentů, smlouvy o dílo, projektové dokumentace 
a dokladů o předání a převzetí staveniště. Při zjištění závad či nedodělků je nutné provést 
zápis do stavebního deníku a stanovit termín k zjednání nápravy. 
 
 
6.10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP 
 
 Stavební práce budou probíhat v souladu s platnými bezpečnostními předpisy 
a ostatními předpisy, které s BOZP souvisí. Provádění stavby bude vyhovovat požadavkům 
na bezpečnost a ochranu zdraví jak způsobem provádění, tak použitými stavebními materiály, 
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pomůckami a zařízeními. Staveniště bude vybaveno informativními a výstražnými tabulemi. 
Seznam dokumentace BOZP bude volně přístupný na pracovišti. 
 
Během výstavby se bude zhotovitel řídit požadavky bezpečnosti práce zahrnuté 
v technologických postupech, návodech od výrobců a vlastními dokumenty k tomu potřebné. 
V rámci celé realizace stavby bude zhotovitel spolupracovat s koordinátorem BOZP a bude 
dbát jeho pokynů a doporučení k zajištění bezpečnosti na stavbě. Všichni pracovníci musí být 
pro danou činnost z hlediska BOZP řádně proškoleni a musí vlastnit doklad o odborné 
způsobilosti pro danou činnost. 
 
Pracovníci musí být vybaveni ochrannými pracovními prostředky, jako jsou ochranné 
brýle, pevná obuv, rukavice, pracovní oděv, bezpečnostní přilba a vesta. 
 
Při práci ve výšce a nad volnou hloubkou musí být pracovník zajištěn proti pádu. 
Do výšky 1,5 m není způsob zabezpečení stanoven, ovšem práce v této úrovni vyžadují 
náležitou pozornost. Ochrana proti pádu z výšky nad 1,5 m musí být zajištěna kolektivními 
nebo osobními prostředky. Kolektivním zajištěním se myslí technický způsob zabezpečení 
pomocí záchytných a ochranných konstrukcí např. ochranné zábradlí, lešení, sítě, apod. 
Při konstrukci krovu se upřednostňuje osobní zajištění z hlediska rychlosti a jednoduchosti 
jedná se o zabezpečení pracovníka pomocí zachycovacího postroje v kombinaci s dalšími 
prvky – systém zachycení pádu. 
 
Právní předpisy pro zajištění BOZP: 
 
 Zákon č. 309/2006 Sb. [18] 
 Nařízení vlády 591/2006 Sb. [19] 
 Nařízení vlády 362/2005 Sb. [20] 
 Vyhláška č. 48/1982 Sb. [21] 
 Zákon č. 174/1968 Sb. [22] 
 Zákon č. 309/2009 Sb. [18] 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.  
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
 
Diplomová práce | Bc. Hana Bulawová 
    
69 
 
6.11. Ekologie a ochrana životního prostředí 
 
 Odpady vzniklé stavební činností budou shromažďovány a tříděny dle materiálu 
a průběžně vyváženy na skládky odpadů. Nakládání s nebezpečnými odpady musí být 
prováděno opatrně, aby nedošlo k případnému znečištění podzemních a povrchových vod, ke 
kontaminaci zeminy nebo k jinému poškození životního prostředí. Při kolaudaci bude předán 
doklad prokazující ekologickou likvidaci odpadu vzniklého při výstavbě. Zhotovitel se bude 
řídit podmínkami pro ochranu životního prostředí dle těchto právních předpisů: 
 
 Zákon č. 201/2002 Sb. [14] 
 Zákon č. 477/2001 Sb. [16] 
 Zákon č. 185/2001 Sb. [11] 
 Zákon č. 17/1992 Sb. [13] 
 Zákon č. 350/2011 Sb. [24] 
 Vyhláška č. 381/2001 Sb. [12] 
  
Diplomová práce | Bc. Hana Bulawová 
    
70 
 
7. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ 
VAZNÍKOVÉHO KROVU 
 
 
7.1. Obecné informace o stavbě 
 
Jedná se o třípodlažní objekt domu s pečovatelskou službou, který je nepodsklepený 
a zastřešením jednoplášťovou šikmou střechou sedlového typu. Půdorys objektu je členitý 
podobající se písmenu T o rozměrech 39,68 × 34,82 m s balkóny na západní straně. Zastavěná 
plocha činí 1 082 m2. Světlá výška v 1.NP je 2,98 m ve 2.NP a 3.NP – Podkroví je výška 2,89 
m. Výška objektu je 12,865 m nad úrovní vstupního podlaží ± 0,000. Sklon střešních rovin je 
jednotný pod úhlem 20°. 
 
Celý objekt je navržený z cihelného systému Porotherm. Fasáda má rýhovanou strukturu 
v bílé barvě. Sokl je omítnut dekorační omítkou s kamínky v odstínu tmavě zelené barvy. 
Okna a dveře jsou dřevohlíníková s trojsklem v odstínu antracitová šeď. Krytinu střešního 
pláště tvoří drážková plechová krytina šedé barvy. Klempířské prvky střechy a okenních 
parapetů jsou z poplastovaného plechu. Zpevněné plochy chodníků tvoří betonové dlažební 
kostky a plochy pro dopravu tvoří asfaltový koberec. 
 
 
7.2. Připravenost pracoviště 
 
Před prováděním montážní etapy musí být zhotovené stropní konstrukce nad posledním 
podlažím, vyzděny podpory pro budoucími vazníky - obvodové a vnitřní nosné stěny, 
vč. hotovených ŽB věnců. Pro následnou montáž vazníků musí být na staveništi v 3.NP 
přítomno pojízdné lešení ALUFIX 80. 
 
 
7.3. Převzetí staveniště 
 
Staveniště převezme stavbyvedoucí za přítomnosti investora, který převzetím uskuteční 
prohlídku tak, aby bylo pracoviště připraveno v požadované kvalitě dle dohodnutých 
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podmínek pro další sled prací na krovu. Zkontrolují se zdroje energie na staveništi a zda-li je 
jeřáb dostatečně schopný přemisťovat prvky na požadované místo v požadovaném dosahu. 
V případě, že je vše podle smluvených požadavků provede stavbyvedoucí zápis do stavebního 
deníku a sepíše protokol o předání a převzetí staveniště, který společně s investorem stvrdí 
svými podpisy. Dále se provede zápis o absolvování školení zaměstnanců a následně může 
být staveniště předáno příslušné pracovní četě. 
 
 
7.4. Materiál 
 
7.4.1. Materiál 
 
Hydroizolační materiál – asfaltový modifikovaný pás Bitagit 40 Mineral pro izolování 
pozednice proti vzlínající vlhkosti od zdiva 
 
Vazníky - pro výstavbu vazníkového krovu bylo použito hraněné jehličnaté řezivo 
jakostní třídy SI tl. 80 – 220 mm, o vlhkosti cca 20% s impregnací proti hmyzu 
a dřevokazným houbám technologií máčením. Styčníkové desky Gang-nail – tl. plechu 2 mm, 
délka trnů 20 mm, povrchová úprava žárovým pozinkem. Příhradové vazníky jsou dodávány 
jako hotové prvky sloužící přímo k zabudování. 
 
Spojovací materiál - kotvení je zajištěno pomocí ocelových spojovacích prostředků. 
Dle požadavků na spoje jsou použity stavební hřebíky, vruty se zápustnou či talířovou hlavou. 
  
Prvky pro dílčí část zastřešení: 
 
 Bednění  - OSB desky 2 500 × 1 250 × 25 mm 
 Kontralatě    40/60 mm 
 Střešní latě    40/60 mm 
 Pojistná hydroizolace Jutadach – 115 
 Okapnicový plech – VIPLANYL – dl. 2 m, RŠ = 250 mm 
 
 
Diplomová práce | Bc. Hana Bulawová 
    
72 
 
7.4.2. Doprava 
 
Primární - Dřevěné vazníky budou na staveniště dopravovány nákladním tahačem 
Scania R 470 s návěsem Schmitz Cargobull. Ostatní materiál bude na staveniště dopravován 
nákladním automobilem s valníkem a hydraulickou rukou. 
 
Sekundární - Vertikální doprava pro pomůcky a materiál bude řešena stavební výtah 
GEDA 500 Z/ZP a mobilní věžový jeřáb LIEBHERR TT. Horizontální doprava po staveništi 
bude zajištěna pomocí vozíků nebo ručně. 
 
 
7.4.3. Skladování 
 
Na staveništi bude pro uskladnění materiálu vyhrazena plocha, která musí být rovná, 
odvodněn, zpevněná, dostatečně únosná a v dosahu jeřábu. 
OSB desky se skladují ve vodorovné poloze na paletách, tak aby nemohlo dojít 
k jejich nadměrnému průhybu. Ochrana proti vlhkosti bude zajištěna díky skladování v nově 
postavené budově. 
 
Vazníky budou uskladněny na připravené skládce a uloženy na dřevěné podkladky. 
 
Pojistné folie jsou dodávány v rolích, které se uloží na dřevěné palety a obalí 
ochrannou fólií. Role musí být skladovány na ležato v zastřešeném skladu na staveništi. 
 
Spojovací součástky a pomocný materiál budou skladovány v krytém, uzamykatelném 
skladu s pevnou podlahou. Spojovací prostředky budou ukládány do regálů pro zajištění 
efektivnosti prací. 
 
 
7.4.4. Převzetí materiálu 
 
Součástí dodávky dřevěných příhradových vazníků budou dodací, technické 
a bezpečnostní listy a prohlášení o vlastnostech. Veškerý materiál bude v neporušených 
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obalech bez známek poškození a znehodnocení. O přejímce materiálu provede stavbyvedoucí 
zápis ve stavebním deníku a příslušné dokumenty budou uloženy na stavbě. Při přejímce 
dojde k vizuální kontrole jednotlivých dílců. 
 
 
7.5. Obecné pracovní podmínky 
 
Montážní práce budou probíhat v čase od 7:00 hod – 15:30 hod. Zpevněná plocha 
staveniště je provedena z recyklátu z již předešlých stavebních prací. Pohon pro pracovní 
stroje zajišťuje zřízená staveništní přípojka elektrické energie. Montážních prací se zúčastní 
pověření pracovníci poučeni o bezpečnosti při práci. 
 
Montáž vazníkového krovu z dřevěných příhradových vazníků bude probíhat v letním 
období, kdy se teplota pohybuje od +5 °C do + 30°C, a proto není potřeba uvažovat 
s opatřeními proti mrazu. 
Montáž se nesmí provádět pokud bude rychlost větru vyšší něž 10,7 m.s-1, za bouřky, 
deště, sněžení a pokud je viditelnost menší než 30 m. 
 
 
7.6. Personální obsazení 
 
Všichni pracovníci na staveništi musí mít požadovanou kvalifikaci a oprávnění 
k provádění příslušných prací.  
 
 1x  vedoucí čety 
 3x  pracovníci ve výškách – provádí montáž a spojování dřevěné konstrukce  
 1x  jeřábník – vlastník jeřábnického průkazu 
 1x  vazač – vlastník vazačského průkazu 
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7.7. Stroje, nářadí, pracovní pomůcky 
 
Stroje - Horizontální a vertikální doprava materiálů je řešena staveništním výtahem 
GEDA 500 Z/ZP s nosností 850 kg a mobilním jeřábem LIEBHERR TT s nosností 1100 – 
4000 kg a maximálním vyložením 30 m, motorová nebo elektrická řetězová pila, elektrická 
vrtačka, příklepové elektrické vrtací kladivo SDS, pokosová pila 
 
Nářadí – páčidlo, palice, mechanická sponkovačka, sada vrtáků na kov 
 
Pomocné prostředky – svinovací metry 10 m, tesařský kovový úhelník 90°, tesařská 
tužka, značkovací šňůra s barevnou křídou (brnkačka), vodováha (velká – délka 2 m, malá – 
délka 0,8 m), cívka se stavební šňůrou,  
 
Osobní ochranné pracovní pomůcky – ochranný oděv, obuv s ocelovou špičkou, 
rukavice, ochranná helma, vesta, ochranné brýle, zajištění proti pádu (postroj, lano, tlumič 
pádu), apod. 
  
 
7.8. Vlastní technologický postup 
 
I. Zaměření polohy vazníků 
 
Jako první se na připravený podklad zaměří a křídou vyznačí místa kotvení vazníků 
v osových vzdálenostech 1 000 mm. 
 
 
II. Uchycení a vyzdvižení vazníků 
 
Vyzdvižení prvků bude provedeno za pomocí vázacích řetězů s okem a dvěma háky. 
Na háky se nasadí lana, která jsou upevněna na horní pásnici ve dvou místech.  Při zvedání 
vazníku bude poloha jištěna pracovníkem na zemi pomocí vodícího lana, které umožní 
nasměrovat vazník a zabránit poškozením způsobeným větrem. Manipulaci a vázání břemene 
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může provádět pouze pověřená osoba tzv. vazač, který má oprávnění k této činnosti 
dle zvláštních právních předpisů – vazačský průkaz. 
 
 
III. Kotvení vazníků 
 
Všechny vazníky budou k podkladu (podpoře) přichyceny dvojicí úhelníků, které se 
po zaměření polohy připevní k ŽB věnci narážecími kotvami. 
 
 
Obr. 14 – Kotvení vazníků k železobetonovému věnci [31] 
 
 
IV. Prostorové ztužení 
 
Montážní (dočasné) – slouží k zajištění polohy, svislostí a roztečí vazníků při montáži. 
V konstrukci budou toto ztužení zajišťovat Ondřejské kříže z prken 40/100 mm v rovině 
střechy. 
 
Trvalé – slouží k zajištění dostatečné prostorové tuhosti konstrukce a přenosu 
vodorovných zatížení, k zajištění tvaru a polohy konstrukce a nakonec k zajištění stability 
tlačených prvků i celé konstrukce. Pro soustavu několika rovnoběžných vazníků bylo 
navrženo příčné ztužidlo „ztužidlové pole“, které dodává potřebnou tuhost spojovacím 
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prvkům kolmým na vazníky např. střešní latě na horním pásu a rošt pro sádrokarton 
na spodním pásu. Ztužující pole je tvořeno dvěma zdvojenými vazníky, které jsou v rovině 
horního a dolního pásu vyztuženy lisovanými prkny a dále nad podporovým ztužidlem, 
které bylo k vazníku připojeno hřebíky, ve vrcholu jsou ztužidlová pole spojena ocelovou 
páskou. 
 
 
Obr. 15 – Ztužidlové pole (zdroj: archiv autora) 
 
Dalším ztužujícími prvky pro zajištění stability jsou Ondřejské kříže umístěné mezi 
jednotlivé vazníky v příčném směru a bednění v podélném směru. 
 
 
V. Montáž vazníků 
 
Montáž jednotlivých vazníků a ztužidlových polí délky 16,7 m bude probíhat postupně 
v osových vzdálenostech 1 000 mm. Začne se od nejvzdálenějšího místa jeřábu tedy 
od severozápadní části budovy směrem k jihozápadu. 
 
U místa kotvení budou vždy min. dva pracovníci, kteří zajistí správné umístění vazníku. 
Umístění bude probíhat ve spolupráci s jeřábníkem, který bude navigován pomocí vysílačky. 
Jako první se na podpory v blízkosti vyzděného štítu uloží ztužidlové pole, toto ztužení je pak 
dále osazováno ve vzdálenosti 4 – 5 m od sebe tedy co 4 – 5 pole. Mezi tato ztužidlová pole 
se osadí jednotlivé vazníky. Prvky vazníku se k podporám připevní dvojicí úhelníků vždy 
z obou stran. Po zajištění stability se může odstranit nosné lano. Při montáži se vždy každá 
dvojice vazníků zajistí dočasným ztužidlem v rovině střechy (podélné ztužení) – Ondřejským 
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křížem, který se po provedení všech vazníků z roviny střechy odstraní a následně použije jako 
trvalé ztužení vazníků v příčném směru. 
 
 
Obr. 16 – Tvar příhradového vazníku (zdroj: archive autora) 
 
 
Obr. 17 – Příčné ztužení Ondřejskými kříži 
 
VI. Montáž bednění, okapnice, latí, kontralatí a pojistné hydroizolace  
Viz bod č. 6.8. – VI. této technické zprávy. 
 
 
7.9. Jakost a kontrola kvality 
Kontrola jakosti a kvality provedených prací se provádí za účasti stavbyvedoucího, mistra 
a technického dozoru investora dle projektové dokumentace a v souladu s platnými normami. 
[27], [28] 
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7.9.1. Vstupní kontrola 
 
V rámci této kontroly je zahrnuto předání a převzetí pracoviště, kontrola technického 
stavu stavby, zajištění BOZP. Dále se kontroluje úplnost dodané konstrukce, její kvalita, a zda 
odpovídá projektové dokumentaci. 
 
 
7.9.2. Mezioperační kontrola 
 
V průběhu výstavby musí být kontrolováno uložení, přesahy a provedení detailů v souladu 
s projektovou dokumentací, dodržení technologických postupů, správnost provedení, splnění 
návaznosti prací dle harmonogramu prací a plnění bezpečnostních předpisů. 
 
 
7.9.3. Výstupní kontrola 
 
Kontrola provedených prací je zaměřena na vizuální kontrolu impregnace dodatečně 
opracovaných částí dřeva, zda není řezivo poškozeno či nevykazuje nechtěné zkroucení 
a trhliny z důvodu zabudování. Dále musí být prověřeno správné provedení kotvení, osové 
vzdálenosti vazníků, vzdálenosti laťování a přesahů, dodržení stanoveného počtu spojovacích 
prostředků – svorníků, kotev, hřebíků, vrutů. 
 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora jsou odpovědni za převzetí pracoviště 
a kontrolu všech souvisejících dokumentů, smlouvy o dílo, projektové dokumentace 
a dokladů o předání a převzetí staveniště. Při zjištění závad či nedodělků je nutné provést 
zápis do stavebního deníku a stanovit termín k zjednání nápravy. 
 
 
7.10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP 
 
Viz bod č. 6.10. této technické zprávy. 
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7.11. Ekologie a ochrana životního prostředí 
 
Viz bod č. 6.11. této technické zprávy. 
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8. POROVNÁNÍ VARIANT ZASTŘEŠENÍ 
 
Z hlediska časového 
Provedení konstrukce vaznicového krovu je stanoveno na 16 dnů. Konstrukce dřevěných 
příhradových vazníků vychází pouze na 7 dnů. Přestože bylo provedení vaznicového krovu 
ulehčeno zpracováním dřevěných prvků pomocí CNC strojů, což umožnilo zkrácení 
celkového procesu výstavby, byl vazníkový krov přesto rychleji provedený. Hlavním 
důvodem, proč je montáž krovu delší spočívá především v samotném sestavení nosné 
konstrukce, která sestává z několika dřevěných prvků, které je potřeba náležitě složit, spojit 
a ustavit na určené místo. U vazníkového krovu je montáž podstatně snazší z důvodu výroby 
vazníku přímo ve výrobní lince, díky čemuž je proces výstavby eliminován pouze na osazení 
vazníků na nosné zdivo. Výsledek hodnocení 0:1 
 
Z hlediska finančního 
Z položkových rozpočtů je zřejmé, že vaznicový krov vychází cenově podstatně hůře 
něž vazníkový krov s cenou 1 135 627,- Kč. Rozpočet pro vaznicový krov vyšel na 
1 804 490,- Kč. Příčina tohoto rozdílu konkrétně 668 863,- Kč spočívá v tom, že doba 
výstavby krovu je delší a prvky krovu oproti příhradám mají podstatně vetší dimenze prvků. 
Výsledek hodnocení 0:1 
 
Z hlediska funkčního a vzhledového 
Záporným hlediskem vazníkových konstrukcí krovu je především znemožnění využití 
půdních prostor oproti zastřešení klasickým vaznicovým krovem. Z estetického hlediska je 
konstrukce krovu jednoznačně vítězem jelikož samotný pohled na dřevo má uklidňující 
účinky a v kombinaci se zajímavým konstrukčním řešením je neodolatelný. Zde však záleží 
na prioritách investora. Výsledek hodnocení 2:0 
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9. ZÁVĚR 
 
 Úkolem této diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace 
pro provádění stavby domu s pečovatelskou službou v obci Bystřice spolu se stavebně 
technologickým projektu střešní konstrukce pro dvě varianty. Dle platné legislativy byla 
zpracována průvodní a souhrnná technická zpráva. 
 
 Řešenými variantami zastřešení šikmé střechy sedlového typu byla klasická vaznicová 
soustava krovu a soustava dřevěných příhradových vazníků. Obě tyto varianty mají 
vypracované technologické postupy, projektovou dokumentaci a položkový rozpočet 
s harmonogramem prováděných prací. V závěru byly tyto varianty zastřešení mezi sebou 
srovnány z hlediska časového, finančního, funkčního a vzhledového. 
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VÝPOČET SCHODIŠTĚ 
 
VÝPOČET SCHODIŠTĚ 1.NP – 2.NP 
 
1. Konstrukční výška podlaží:  v = 3 340 mm 
 
2. Počet stupňů:        
 
   
 
     
   
       
         => volím n = 20 
          
 
   
 
     
   
       
 
3. Výška stupně:     
 
 
 
     
  
       
 
4. Šířka stupně:             
               
                             
 
5. Sklon schodišťového ramene: 
            
 
 
      
   
   
       => běžná schodiště
  
6. Šířka ramene:   bp = 1 500 mm 
 
7. Podchodná výška:          
   
    
      
   
       
          
     2350 mm > 2100 mm ....................... vyhovuje 
 
8. Průchodná výška:                   
                                  
     2 060 mm > 1 950 mm ....................... vyhovuje 
 
9. Šířka vedlejší podesty:   1 500 mm 
 
10. Šířka zrcadla:    200 mm 
 
11. Šířka schodišťového prostoru:  3 250 mm 
 
12. Délka schodišťového prostoru: 4 200 mm 
 
 
VÝPOČET SCHODIŠTĚ 2.NP - 3.NP 
 
1. Konstrukční výška podlaží:  v = 3 250 mm 
 
2. Počet stupňů:        
 
   
 
     
   
       
         => volím n = 20 
          
 
   
 
     
   
     
 
3. Výška stupně:     
 
 
 
     
  
         
 
4. Šířka stupně:             
               
                          
 
5. Sklon schodišťového ramene: 
            
 
 
      
     
   
        => běžná schodiště
  
6. Šířka ramene:   bp = 1 500 mm 
 
7. Podchodná výška:          
   
    
      
   
        
        
  
     2 353 mm > 2 100 mm ....................... vyhovuje 
 
8. Průchodná výška:                   
                                   
     2 070 mm > 1950 mm ....................... vyhovuje 
 
9. Šířka vedlejší podesty:   1500 mm 
 
10. Šířka zrcadla:    200 mm 
 
11. Šířka schodišťového prostoru:  3 250 mm 
 
12. Délka schodišťového prostoru: 4 200 mm 
 
 
 
 
SCHÉMA SCHODIŠTĚ 
 
 
Obr. 1 - Půdorys schodiště 
 
 Obr. 2 - Řez schodištěm 
 
Závěr: 
 
 Bylo navrženo dvouramenné pravotočivé schodiště. Schodiště bude opatřeno 
zábradlím výšky 900 mm, dle ČSN 74 3305 - Ochrana zábradlím. 
 
 Návrh schodiště splňuje požadavky dané normou ČSN 73 4130 - Schodiště 
a schodišťové rampy. 
 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra pozemního stavitelství 
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 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha - zemina 
 Zpracovatel :  Bc. Hana Bulawová 
 Zakázka :  VŠB 
 Datum :  19.11.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Podlahové lino  0,0100  0,1700  1400,0  1200,0  1000,0   0.0000 
  2  Baumit disperz  0,0010  0,6000  1010,0  1800,0  150,0   0.0000 
  3  Potěr cementov  0,0580  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  4  PE folie  0,0001  0,3500  1470,0  900,0  144000,0   0.0000 
  5  Isover EPS 100  0,2000  0,0370  1270,0  21,0  50,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Podlahové linoleum   --- 
  2  Baumit disperzní lepidlo (DispersionKleber) 
    --- 
  3  Potěr cementový   --- 
  4  PE folie   --- 
  5  Isover EPS 100Z   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     5.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.516 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.176 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.9E+0011 m/s 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.92 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.957 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy podle ČSN 730540: 
 
 Tepelná jímavost podlahové konstrukce B :       626.38 Ws/m2K 
 
 Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT :         4.62 C 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Podlaha - zemina 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Podlahové linoleum  0,010       0,170  1000,0 
   2  Baumit disperzní lepidlo (Disp  0,001       0,600  150,0 
   3  Potěr cementový  0,058       1,160  19,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Isover EPS 100Z  0,200       0,037  50,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,422 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,957 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,176 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,62 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Podlaha - terasa 2.NP 
 Zpracovatel :  Bc. Hana Bulawová 
 Zakázka :  VŠB 
 Datum :  19.11.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Střecha jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Sarnavap 4000  0,0002  0,7500  1260,0  1700,0  500000,0^   0.0000 
  3  Isover Orset  0,1500  0,0420*  800,0  30,8  1,0   0.0000 
  4  Stropní konstr  0,2100  0,8750  800,0  800,0  20,0   0.0000 
  5  Extrudovaný po  0,0500  0,0340  2060,0  30,0  100,0   0.0000 
  6  Potěr cementov  0,0450  1,1600  840,0  2000,0  19,0   0.0000 
  7  Sikaplan SGMA  0,0012  0,1500  960,0  1260,0  20000,0   0.0000 
  8  Stavební tmel  0,0100  0,8000  900,0  1800,0  100,0   0.0000 
  9  Dlažba keramic  0,0100  1,0100  840,0  2000,0  200,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 ^  ekvival. faktor dif. odporu s  vlivem netěsností, stanoven interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Sarnavap 4000   --- 
  3  Isover Orset  vliv běžných bodových tep. mostů 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.040 W/(m.K) 
    Tep. vodivost bod. mostu:    20.0 W/(m.K) 
    Průřez. plocha bod. mostu:    25.0 mm2 
    Počet bod. mostů v 1 m2:     4.0 
  4  Stropní konstrukce Porotherm Miako 210 mm 
    --- 
  5  Extrudovaný polystyren   --- 
  6  Potěr cementový   --- 
  7  Sikaplan SGMA   --- 
  8  Stavební tmel   --- 
  9  Dlažba keramická   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    20.6   43.9  1064.6    -4.5   81.3   340.4 
    2        28    20.6   46.3  1122.9    -2.8   80.8   390.7 
    3        31    20.6   49.5  1200.5     1.2   79.4   528.7 
    4        30    20.6   54.3  1316.9     6.1   77.3   727.5 
    5        31    20.6   61.3  1486.6    11.0   74.3   974.8 
    6        30    20.6   67.0  1624.9    14.2   71.7  1160.5 
    7        31    20.6   69.6  1687.9    15.6   70.3  1245.3 
    8        31    20.6   68.7  1666.1    15.1   70.8  1214.5 
    9        30    20.6   62.1  1506.0    11.5   73.9  1002.3 
   10        31    20.6   55.3  1341.1     6.9   76.8   763.8 
   11        30    20.6   50.0  1212.6     1.8   79.2   550.6 
   12        31    20.6   46.8  1135.0    -2.5   80.7   400.2 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla v souladu s EN ISO 13788 snížena o 2 C 
 (orientační zohlednění výměny tepla sáláním mezi střechou a oblohou). 
  
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.408 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.180 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.2E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :        744.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         10.5 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.04 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.956 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.2   0.626     7.9   0.494    19.5   0.956    47.0 
    2    12.0   0.633     8.7   0.491    19.6   0.956    49.3 
    3    13.0   0.610     9.7   0.437    19.7   0.956    52.2 
    4    14.5   0.577    11.1   0.342    20.0   0.956    56.5 
    5    16.3   0.557    12.9   0.197    20.2   0.956    62.9 
    6    17.8   0.555    14.3   0.009    20.3   0.956    68.2 
    7    18.4   0.552    14.8  ------    20.4   0.956    70.5 
    8    18.2   0.555    14.6  ------    20.4   0.956    69.7 
    9    16.6   0.555    13.1   0.175    20.2   0.956    63.6 
   10    14.7   0.572    11.3   0.323    20.0   0.956    57.4 
   11    13.2   0.606     9.8   0.427    19.8   0.956    52.6 
   12    12.2   0.636     8.8   0.491    19.6   0.956    49.8 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9     e   
 theta [C]:   20.0   19.6   19.6   -3.3   -4.9  -14.3  -14.5  -14.6  -14.7  -14.7 
 p [Pa]:   1334   1333    517    516    473    422    414    169    159    138 
 p,sat [Pa]:   2331   2279   2279    463    406    176    172    171    170    169 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1   0.4227    0.4677   2.342E-0009 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0098 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      0.0725 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kondenzační zóny  Akt.kond./vypař.  Akumul.vlhkost 
 Měsíc  levá  [m]  pravá  Mc [kg/m2s]  Ma [kg/m2] 
         
  12   0.4677    0.4677   5.88E-0010     0.0016 
   1   0.4677    0.4677   7.40E-0010     0.0036 
   2   0.4677    0.4677   6.10E-0010     0.0050 
   3   0.4677    0.4677   5.30E-0011     0.0052 
   4   0.4677    0.4677  -8.66E-0010     0.0029 
   5    ---       ---    -2.21E-0009     0.0000 
   6    ---       ---        ---          ---   
   7    ---       ---        ---          ---   
   8    ---       ---        ---          ---   
   9    ---       ---        ---          ---   
  10    ---       ---        ---          ---   
  11    ---       ---        ---          ---   
         
 
 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0052 kg/m2 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a je minimálně:     0.0052 kg/m2 
         
 
 Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a). 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Podlaha - terasa 2.NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Sarnavap 4000  0,0002       0,750  500000,0 
   3  Isover Orset  0,150       0,042  1,0 
   4  Stropní konstrukce Porotherm M  0,210       0,875  20,0 
   5  Extrudovaný polystyren  0,050       0,034  100,0 
   6  Potěr cementový  0,045       1,160  19,0 
   7  Sikaplan SGMA  0,0012       0,150  20000,0 
   8  Stavební tmel  0,010       0,800  100,0 
   9  Dlažba keramická  0,010       1,010  200,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,180 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,090 kg/m2,rok 
  (materiál: Extrudovaný polystyren). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,090 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0098 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0725 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2015, (c) 2015 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Střecha - krov 
 Zpracovatel :  Bc. Hana Bulawová 
 Zakázka :  VŠB 
 Datum :  19.11.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Střecha jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Jutafol N AL 1  0,0002  0,3900  1700,0  850,0  95000,0^   0.0000 
  3  Isover Orset  0,0300  0,0700*  824,5  64,2  1,0   0.0000 
  4  Isover Orset  0,0500  0,0430*  800,0  31,3  1,0   0.0000 
  5  Isover Orset  0,1600  0,0550*  990,0  71,1  1,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 ^  ekvival. faktor dif. odporu s  vlivem netěsností, stanoven interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Jutafol N AL 170 Special   --- 
  3  Isover Orset  vliv kovových tep. mostů dle BRE Digest 465 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.040 W/(m.K) 
    Tep. vodivost kov. profilů:    20.0 W/(m.K) 
    Typ profilů: CD a obdobné (SDK podhledy) 
    Vzduch uvnitř profilů: ano 
    Šířka kovových profilů:  0.0600 m 
    Tloušťka (hloubka) profilů:  0.0300 m 
    Tloušťka stěn profilů:  0.0006 m 
    Osová vzdálenost profilů:  0.5000 m 
  4  Isover Orset  vliv běžných bodových tep. mostů 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.040 W/(m.K) 
    Tep. vodivost bod. mostu:    20.0 W/(m.K) 
    Průřez. plocha bod. mostu:    80.0 mm2 
    Počet bod. mostů v 1 m2:     2.0 
  5  Isover Orset  vliv systematických tep. mostů dle EN ISO 6946 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.040 W/(m.K) 
    Tep. vodivost tep. mostů:   0.180 W/(m.K) 
    Šířka tepelných mostů:  0.1000 m 
    Tloušťka tepelných mostů:  0.1600 m 
    Os. vzdálenost tep. mostů:  0.9000 m 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    20.6   43.9  1064.6    -4.5   81.3   340.4 
    2        28    20.6   46.3  1122.9    -2.8   80.8   390.7 
    3        31    20.6   49.5  1200.5     1.2   79.4   528.7 
    4        30    20.6   54.3  1316.9     6.1   77.3   727.5 
    5        31    20.6   61.3  1486.6    11.0   74.3   974.8 
    6        30    20.6   67.0  1624.9    14.2   71.7  1160.5 
    7        31    20.6   69.6  1687.9    15.6   70.3  1245.3 
    8        31    20.6   68.7  1666.1    15.1   70.8  1214.5 
    9        30    20.6   62.1  1506.0    11.5   73.9  1002.3 
   10        31    20.6   55.3  1341.1     6.9   76.8   763.8 
   11        30    20.6   50.0  1212.6     1.8   79.2   550.6 
   12        31    20.6   46.8  1135.0    -2.5   80.7   400.2 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Průměrná měsíční venkovní teplota Te byla v souladu s EN ISO 13788 snížena o 2 C 
 (orientační zohlednění výměny tepla sáláním mezi střechou a oblohou). 
  
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        4.558 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.213 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.0E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         54.0 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          3.4 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.76 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.948 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.2   0.626     7.9   0.494    19.3   0.948    47.6 
    2    12.0   0.633     8.7   0.491    19.4   0.948    49.9 
    3    13.0   0.610     9.7   0.437    19.6   0.948    52.7 
    4    14.5   0.577    11.1   0.342    19.9   0.948    56.9 
    5    16.3   0.557    12.9   0.197    20.1   0.948    63.2 
    6    17.8   0.555    14.3   0.009    20.3   0.948    68.4 
    7    18.4   0.552    14.8  ------    20.3   0.948    70.7 
    8    18.2   0.555    14.6  ------    20.3   0.948    69.9 
    9    16.6   0.555    13.1   0.175    20.1   0.948    63.9 
   10    14.7   0.572    11.3   0.323    19.9   0.948    57.8 
   11    13.2   0.606     9.8   0.427    19.6   0.948    53.1 
   12    12.2   0.636     8.8   0.491    19.4   0.948    50.4 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   
 theta [C]:   19.8   19.4   19.4   16.2    7.3  -14.7 
 p [Pa]:   1334   1327    153    151    148    138 
 p,sat [Pa]:   2314   2253   2253   1836   1026    169 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.235E-0008 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Střecha - krov 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Jutafol N AL 170 Special  0,0002       0,390  95000,0 
   3  Isover Orset  0,030       0,070  1,0 
   4  Isover Orset  0,050       0,043  1,0 
   5  Isover Orset  0,160       0,055  1,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,948 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,213 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Střecha - vazník 
 Zpracovatel :  Bc. Hana Bulawová 
 Zakázka :  VŠB 
 Datum :  19.11.2017 
 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Střecha dvouplášťová nebo strop pod půdou 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Sádrokarton  0,0125  0,2200  1060,0  750,0  9,0   0.0000 
  2  Jutafol N AL 1  0,0002  0,3900  1700,0  850,0  95000,0^   0.0000 
  3  Climatizer Plu  0,0300  0,0580*  2014,5  97,4  2,0   0.0000 
  4  Climatizer Plu  0,2000  0,0510*  2059,2  87,2  2,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
  
 *  ekvival. tep. vodivost s vlivem tepelných mostů, stanovena interním výpočtem 
 ^  ekvival. faktor dif. odporu s  vlivem netěsností, stanoven interním výpočtem 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Sádrokarton   --- 
  2  Jutafol N AL 170 Special   --- 
  3  Climatizer Plus - suchý materiál 
   vliv kovových tep. mostů dle BRE Digest 465 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.040 W/(m.K) 
    Tep. vodivost kov. profilů:    20.0 W/(m.K) 
    Typ profilů: CD a obdobné (SDK podhledy) 
    Vzduch uvnitř profilů: ne 
    Šířka kovových profilů:  0.0600 m 
    Tloušťka (hloubka) profilů:  0.0300 m 
    Tloušťka stěn profilů:  0.0006 m 
    Osová vzdálenost profilů:  0.5000 m 
  4  Climatizer Plus - suchý materiál 
   vliv systematických tep. mostů dle EN ISO 6946 
    Tep. vodivost zákl. materiálu:   0.040 W/(m.K) 
    Tep. vodivost tep. mostů:   0.180 W/(m.K) 
    Šířka tepelných mostů:  0.0800 m 
    Tloušťka tepelných mostů:  0.2000 m 
    Os. vzdálenost tep. mostů:  1.0000 m 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.10 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    20.6   43.9  1064.6    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    20.6   46.3  1122.9    -0.8   80.8   461.7 
    3        31    20.6   49.5  1200.5     3.2   79.4   610.0 
    4        30    20.6   54.3  1316.9     8.1   77.3   834.5 
    5        31    20.6   61.3  1486.6    13.0   74.3  1112.2 
    6        30    20.6   67.0  1624.9    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    20.6   69.6  1687.9    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    20.6   68.7  1666.1    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    20.6   62.1  1506.0    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    20.6   55.3  1341.1     8.9   76.8   875.3 
   11        30    20.6   50.0  1212.6     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   46.8  1135.0    -0.5   80.7   472.8 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        4.496 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.213 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.0E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :         93.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          7.7 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.76 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.948 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.2   0.594     7.9   0.450    19.4   0.948    47.3 
    2    12.0   0.599     8.7   0.443    19.5   0.948    49.6 
    3    13.0   0.565     9.7   0.372    19.7   0.948    52.3 
    4    14.5   0.509    11.1   0.236    20.0   0.948    56.5 
    5    16.3   0.441    12.9  ------    20.2   0.948    62.8 
    6    17.8   0.353    14.3  ------    20.4   0.948    67.9 
    7    18.4   0.253    14.8  ------    20.4   0.948    70.3 
    8    18.2   0.301    14.6  ------    20.4   0.948    69.5 
    9    16.6   0.430    13.1  ------    20.2   0.948    63.5 
   10    14.7   0.499    11.3   0.208    20.0   0.948    57.4 
   11    13.2   0.559     9.8   0.358    19.7   0.948    52.8 
   12    12.2   0.601     8.8   0.443    19.5   0.948    50.1 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e   
 theta [C]:   19.8   19.4   19.4   15.5  -14.2 
 p [Pa]:   1334   1327    166    163    138 
 p,sat [Pa]:   2314   2253   2253   1759    177 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  1.221E-0008 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
 
 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Střecha - vazník 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Jutafol N AL 170 Special  0,0002       0,390  95000,0 
   3  Climatizer Plus - suchý materi  0,030       0,058  2,0 
   4  Climatizer Plus - suchý materi  0,200       0,051  2,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,948 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,213 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 
 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2015 
 
 
 Název úlohy :  Obvodová stěna 
 Zpracovatel :  Bc. Hana Bulawová 
 Zakázka :  VŠB 
 Datum :  19.11.2017 
 
  ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna vnější jednoplášťová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Porotherm Univ  0,0150  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
  2  Porotherm 44 T  0,4400  0,0660  1000,0  670,0  5,0   0.0000 
  3  Porotherm Univ  0,0100  0,8000  800,0  1450,0  14,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušťka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je měrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvě. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Porotherm Universal   --- 
  2  Porotherm 44 T Profi na maltu pro tenké spáry 
    --- 
  3  Porotherm Universal   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitřní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    20.6 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Měsíc  Délka [dny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
           
    1        31    20.6   43.9  1064.6    -2.5   81.3   403.2 
    2        28    20.6   46.3  1122.9    -0.8   80.8   461.7 
    3        31    20.6   49.5  1200.5     3.2   79.4   610.0 
    4        30    20.6   54.3  1316.9     8.1   77.3   834.5 
    5        31    20.6   61.3  1486.6    13.0   74.3  1112.2 
    6        30    20.6   67.0  1624.9    16.2   71.7  1319.7 
    7        31    20.6   69.6  1687.9    17.6   70.3  1414.1 
    8        31    20.6   68.7  1666.1    17.1   70.8  1379.9 
    9        30    20.6   62.1  1506.0    13.5   73.9  1143.0 
   10        31    20.6   55.3  1341.1     8.9   76.8   875.3 
   11        30    20.6   50.0  1212.6     3.8   79.2   634.8 
   12        31    20.6   46.8  1135.0    -0.5   80.7   472.8 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prům. měsíční parametry vnitřního vzduchu (teplota, relativní vlhkost 
  a částečný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou prům. měsíční parametry v prostředí 
  na vnější straně konstrukce (teplota, relativní vlhkost a částečný tlak vodní páry). 
    
 
 Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 13788. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        6.698 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.146 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přirážkou podle 
 poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelně akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.3E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :      13411.4 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :          6.8 h 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.33 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.964 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty při max.  Vypočtené 
 měsíce  rel. vlhkosti na vnitřním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    11.2   0.594     7.9   0.450    19.8   0.964    46.2 
    2    12.0   0.599     8.7   0.443    19.8   0.964    48.5 
    3    13.0   0.565     9.7   0.372    20.0   0.964    51.4 
    4    14.5   0.509    11.1   0.236    20.2   0.964    55.8 
    5    16.3   0.441    12.9  ------    20.3   0.964    62.3 
    6    17.8   0.353    14.3  ------    20.4   0.964    67.7 
    7    18.4   0.253    14.8  ------    20.5   0.964    70.1 
    8    18.2   0.301    14.6  ------    20.5   0.964    69.2 
    9    16.6   0.430    13.1  ------    20.3   0.964    63.1 
   10    14.7   0.499    11.3   0.208    20.2   0.964    56.7 
   11    13.2   0.559     9.8   0.358    20.0   0.964    51.9 
   12    12.2   0.601     8.8   0.443    19.8   0.964    49.0 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu, Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a částečných tlaků vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e   
 theta [C]:   19.9   19.8  -14.7  -14.8 
 p [Pa]:   1334   1235    204    138 
 p,sat [Pa]:   2326   2312    169    168 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je předpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/(m2s)] 
           
    1   0.3386    0.4550   6.054E-0008 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0547 kg/(m2.rok) 
 Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a:      6.6004 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  -5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 STOP, Teplo 2015 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,015       0,800  14,0 
   2  Porotherm 44 T Profi na maltu  0,440       0,066  5,0 
   3  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,747 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,964 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,146 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,435 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm Universal). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0547 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 6,6004 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra pozemního stavitelství 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 3 
Harmonogram montáže vaznicového krovu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student:           Bc. Hana Bulawová 
Vedoucí diplomové práce:                      Ing. Radek Fabian, Ph.D. 
Ostrava 2017 
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení
1 Montáž krovu 16 dny 9.7. 18 30.7. 18
2 Předání a převzetí staveniště - zahájení montáže 2 hodin 9.7. 18 9.7. 18
3 Přípravné práce 3 hodin 9.7. 18 9.7. 18
4 Usazení a kotvení pozednic na nadezdívku 1 den 9.7. 18 10.7. 18
5 Postavení částečných plných vazeb 3 dny 10.7. 18 13.7. 18
6 Osazení středových vaznic a pásků 6 hodin 13.7. 18 16.7. 18
7 Osazení hřebenové vaznice a pásků 3 hodin 16.7. 18 16.7. 18
8 Osazení krokví, hřebenových a dolních kleštin 4 dny 16.7. 18 20.7. 18
9 Provedení pultových vikýřů 1 den 20.7. 18 23.7. 18
10 Bednění 1 den 23.7. 18 24.7. 18
11 Připevnění okapnic 6 hodin 24.7. 18 25.7. 18
12 Položení difúzní folie 1 den 25.7. 18 26.7. 18
13 Kontralatě a latě 2 dny 26.7. 18 30.7. 18
14 Úklid pracoviště 2 hodin 30.7. 18 30.7. 18
15 Předání a převzetí staveniště -dokončení montáže 2 hodin 30.7. 18 30.7. 18
9.7. 30.7.
9.7. 9.7.
9.7. 9.7.
9.7. 10.7.
10.7. 13.7.
13.7. 16.7.
16.7. 16.7.
16.7. 20.7.
20.7. 23.7.
23.7. 24.7.
24.7. 25.7.
25.7. 26.7.
26.7. 30.7.
30.7. 30.7.
30.7. 30.7.
S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P
2.VII 18 9.VII 18 16.VII 18 23.VII 18 30.VII 18
Úkol
Rozdělení
Milník
Souhrnný
Souhrn projektu
Vnější úkoly
Vnější milník
Neaktivní úkol
Neaktivní milník
Neaktivní souhrn
Ruční úkol
Pouze s dobou trvání
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Ruční souhrn
Pouze zahájení
Pouze s datem dokončení
Konečný termín
Průběh
HARMONOGRAM MONTÁŽE VAZNICOVÉHO KROVU
Stránka 1
Projekt: Dům s pečovatelskou službou
Vypracovala: Bc. Hana Bulawová
Datum: 28.11. 17
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra pozemního stavitelství 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 4 
Položkový rozpočet vaznicového krovu 
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Ostrava 2017 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
Název objektu
Bystřice
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpočet číslo Dne
1109 14.11.2017
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   2,40% 43 307,76
2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00
3 PSV Dodávky 831 898,73 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00
4 Montáž 972 591,18 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 1 804 489,91 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 43 307,76
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 847 797,67
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 277 169,65
 základní 21,0 0,00
Cena s DPH 2 124 967,32
E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
1 847 797,67
0,00
Bc. Hana Bulawová
Místo
IČ
CZ-CPV
CZ-CPA
Dům s pečovatelskou službou
Montáž krovu
   
Pavel Svoboda, Sokolská 12, Ostrava - Přívoz
   
   
JKSO
EČO
Stavba:   Dům s pečovatelskou službou
Objekt:   Montáž krovu
Objednatel:   Pavel Svoboda, Sokolská 12, Ostrava - Přívoz
Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Hana Bulawová
Místo: Bystřice Datum:   14. 11. 2017
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem
PSV Práce a dodávky PSV   831 898,73 972 591,18 1 804 489,91 62,521 0,000
762 Konstrukce tesařské   774 957,83 929 299,17 1 704 257,00 62,325 0,000
764 Konstrukce klempířské   10 258,00 4 913,21 15 171,21 0,128 0,000
765 Krytina skládaná   46 682,90 38 378,80 85 061,70 0,069 0,000
Celkem   831 898,73 972 591,18 1 804 489,91 62,521 0,000
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:   Dům s pečovatelskou službou
Objekt:   Montáž krovu
Objednatel:   Pavel Svoboda. Sokolská 2, Ostrava - Přívoz
Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Hana Bulawová
Místo:  Bystřice Datum:   14. 11. 2017
Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
PSV Práce a dodávky PSV   1 804 489,91
762 Konstrukce tesařské   1 704 257,00
1 762 762083122
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace 
řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 
plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)   m3 79,250 841,00 66 649,25
"prvky krovu + krokve - viz tabulka " 45,37+33,88   79,250
2 762 762083122
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace 
řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 
plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)   m3 9,890 841,00 8 317,49
"latě + kontralatě"   
7,69+2,2   9,890
3 762 762085112
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž 
ocelových spojovacích prostředků (materiál ve 
specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm   kus 65,000 27,20 1 768,00
"Kotvení pozednic" 65   65,000
4 762 762332132
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, 
sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové 
plochy přes 120 do 224 cm2   m 1 846,140 153,00 282 459,42
"26_námětkové krokve"4*0,98   3,920
"27_námětkové krokve"4*1,9   7,600
"28_námětkové krokve"2*2,94   5,880
"29_námětkové krokve"2*3,98   7,960
"30_námětkové krokve"2*6,06   12,120
"31_námětkové krokve"2*7,1   14,200
"32_námětkové krokve"4*8,14   32,560
"33_námětkové krokve"4*9,18   36,720
"34_námětkové krokve"4*10,17   40,680
"35_námětkové krokve"2*2,77   5,540
"36_námětkové krokve"2*3,69   7,380
"37_námětkové krokve"2*4,44   8,880
"38_námětkové krokve"2*5,31   10,620
"39_námětkové krokve"2*6,23   12,460
"40_námětkové krokve"2*7,27   14,540
"41_krokve" 98*10,21   1 000,580
"42_úžlabní krokve" 2*13,48   26,960
"23_krokve vikýře"30*5,89   176,700
"24_zkrácené krokve u vrcholu - z obou stran 
(vikýř)"30*4,57   137,100
"25_krokve vikýře na druhé straně"24*5,49   131,760
Mezisoučet   1 694,160
"16_sloupek vikýř 1"20*0,937   18,740
"17_sloupek vikýř 2"20*0,623   12,460
"18_sloupek vikýř 3" 20*0,314   6,280
"19_dolní trám otvor-vikýř" 10*3,5   35,000
"21_pásky" 53*1,5   79,500
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Dům s pečovatelskou službou
Objekt:   Montáž krovu
Objednatel:   Pavel Svoboda. Sokolská 2, Ostrava - Přívoz
Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Hana Bulawová
Místo:  Bystřice Datum:   14. 11. 2017
Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Mezisoučet   151,980
Součet   1 846,140
5 762 762332134
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, 
sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové 
plochy přes 288 do 450 cm2   m 927,025 272,00 252 150,80
"2_středové vaznice" 18,5*2+39,2*2   115,400
"3_hřebenové vaznice" 39,2+22,23   61,430
"4_vzpěry" 23*8,055   185,265
"6_hřebenové kleštiny" 15*2,60*2   78,000
"7_středvové kleštiny" 13*10,08*2   262,080
"8_dolní kleštiny" 23*4,27*2   196,420
"12_spínací kleštiny" 7,99*2   15,980
"14_krátké vzpěry v příčném směru"3*2,075*2   12,450
Součet   927,025
6 762 762332143
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, 
sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného s použitím 
ocelových spojek (spojky ve specifikaci), přes 224 do 
288 cm2 průřezové plochy   m 307,166 248,00 76 177,17
"1_pozednice"14,52*2+1,52*4+1,25*4+2,20*4+2,54*2+1,
93*2+5,83*2+1,68*2   72,880
"5_vzpěradlo" 23*1,92   44,160
"9_zkrácený sloupek" 23*1,59   36,570
"10_sloupek vikýř" 30*2,64   79,200
"11_horní trám otvor" 10*3,50   35,000
"13_krátké vzpěry" 2*1,923   3,846
"15_ztužující čtverec - 5 trámků" 5*2,98   14,900
"20_rozpěra otvor" 10*1,34   13,400
"22_sloupky" 2*3,605   7,210
Součet   307,166
7 762 762085103
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž 
ocelových spojovacích prostředků (materiál ve 
specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel   kus 23,000 128,00 2 944,00
"ocelové botky pro vzpěry" 23   23,000
Součet   23,000
8 311 311971010 tyč závitová pozinkovaná 4.6 M8 x 1000 mm   kus 147,000 23,70 3 483,90
147   147,000
9 311
311971010V
LASTNÍ tyč závitová pozinkovaná 4.6 M8 x 1000 mm   kus 23,000 110,60 2 543,80
23   23,000
10 762 762085113
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž 
ocelových spojovacích prostředků (materiál ve 
specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 300 do 450 mm   kus 147,000 47,30 6 953,10
"spojení krokví a kleštin v plných vazbách"6*10   60,000
"spojení vzpěradla s kleštinami"1*13   13,000
"spojení krokví a kleštin v necelých p.v."21   21,000
"spojení krokví ve vrcholu"53   53,000
Součet   147,000
Stavba:   Dům s pečovatelskou službou
Objekt:   Montáž krovu
Objednatel:   Pavel Svoboda. Sokolská 2, Ostrava - Přívoz
Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Hana Bulawová
Místo:  Bystřice Datum:   14. 11. 2017
Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
11 311 311971020 tyč závitová pozinkovaná 4.6 M10 x 1000 mm   kus 65,000 37,00 2 405,00
12 762 762341275
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a 
šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z desek 
dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na pero a drážku   m2 1 147,000 97,20 111 488,40
"plocha střechy(30°) + plocha vikýřů (15°)"   
946+201   1 147,000
Součet   1 147,000
13 607 607262500
deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená 
2500x1250x25 mm   m2 1 147,000 266,00 305 102,00
14 762 762342214
Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých 
sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 150 do 
360 mm   m2 1 147,000 43,80 50 238,60
"plocha střechy" 1147   1 147,000
15 605 605141010 řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2   m3 7,690 5 180,00 39 834,20
16 605 605120030 řezivo jehličnaté hranol jakost II do 120 cm2   m3 69,531 4 680,00 325 405,08
"23-42_krokve" 943,62*(0,2*0,1)   18,872
"16_sloupek vikýř 1"20*0,937*(0,15*0,1)   0,281
"17_sloupek vikýř 2"20*0,623*(0,15*0,1)   0,187
"18_sloupek vikýř 3" 20*0,314*(0,15*0,1)   0,094
"19_dolní trám otvor-vikýř" 10*3,5*(0,16*0,12)   0,672
"21_pásky" 53*1,5*(0,1*0,16)   1,272
Mezisoučet   21,378
"2_středové vaznice" (18,5*2+39,2*2)*(0,18*0,26)   5,401
"3_hřebenové vaznice" (39,2+22,23)*(0,18*0,26)   2,875
"4_vzpěry" 23*8,055*(0,16*0,28)   8,300
"6_hřebenové kleštiny" 15*2,60*2*(0,16*0,28)   3,494
"7_středvové kleštiny" 13*8,35*2*(0,16*0,28)   9,726
"8_dolní kleštiny" 23*4,27*2*(0,16*0,28)   8,800
"12_spínací kleštiny" 7,99*2*(0,16*0,28)   0,716
"14_krátké vzpěry v příčném 
směru"3*2,075*2*(0,16*0,28)   0,558
Mezisoučet   39,870
"1_pozednice"(14,52*2+1,52*4+1,25*4+2,20*4+2,54*2+1
,93*2+5,83*2+1,68*2)*(0,18*0,16)   2,099
"5_vzpěradlo" 23*1,92*(0,16*0,16)   1,130
"9_zkrácený sloupek" 23*1,59*(0,16*0,16)   0,936
"10_sloupek vikýř" 30*2,64*(0,16*0,16)   2,028
"11_horní trám otvor" 10*3,50*(0,16*0,18)   1,008
"13_krátké vzpěry" 2*1,923*(0,15*0,18)   0,104
"15_ztužující čtverec - 5 trámků" 5*2,98*(0,18*0,16)   0,429
"20_rozpěra otvor" 10*1,34*(0,16*0,17)   0,364
"22_sloupky" 2*3,605*(0,16*0,16)   0,185
Mezisoučet   8,283
Součet   69,531
17 762 762342441
Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo 
kontralatí   m 917,000 9,72 8 913,24
18 605 605141010 řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2   m3 2,200 5 180,00 11 396,00
Stavba:   Dům s pečovatelskou službou
Objekt:   Montáž krovu
Objednatel:   Pavel Svoboda. Sokolská 2, Ostrava - Přívoz
Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Hana Bulawová
Místo:  Bystřice Datum:   14. 11. 2017
Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
"kontralatě"2,2   2,200
19 762 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 
nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 
ocel, vruty   m3 74,281 808,00 60 019,05
"objem prvků krovu + objem bednění"   
64,391+9,89   74,281
20 762 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m   t 62,325 1 380,00 86 008,50
764 Konstrukce klempířské   15 171,21
21 764 764001114 Montáž podkladního plechu rozvinuté šířky do 400 mm   m 91,500 51,50 4 712,25
"celková délka okapnice" 91,5   91,500
22 553 553445120
okapnice široká délka 2000 mm rozvinutá šířka 250 mm, 
poplastovaný plech   kus 46,000 223,00 10 258,00
23 764 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m   t 0,128 1 570,00 200,96
765 Krytina skládaná   85 061,70
24 765 765191023
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu 
přes 20 st. s lepenými přesahy na bednění nebo 
tepelnou izolaci   m2 1 147,000 33,40 38 309,80
1147   1 147,000
25 592 592443760
folie hydroizolační vysoce difůzní třívrstvá kontaktní 
podstřešní (role 1,5 x 50m)   m2 1 147,000 40,70 46 682,90
26 765 998765103
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m   t 0,069 1 000,00 69,00
Celkem   1 804 489,91
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra pozemního stavitelství 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 5 
Harmonogram montáže vazníkového krovu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student:           Bc. Hana Bulawová 
Vedoucí diplomové práce:                      Ing. Radek Fabian, Ph.D. 
Ostrava 2017 
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení
1 Montáž vazníků 7 dny 9.7. 18 17.7. 18
2 Předání a převzetí staveniště - zahájení stavby 2 hodin 9.7. 18 9.7. 18
3 Zaměření polohy vazníků 4 hodin 9.7. 18 9.7. 18
4 Uchycení a vyzdvižení vazníků 1 den 9.7. 18 10.7. 18
5 Ustavení a přikotvení vazníků 1 den 10.7. 18 11.7. 18
6 Stabilizace vazníků Ondřejskými kříži prkny 5 hodin 11.7. 18 12.7. 18
7 Bednění vazníků 1 den 12.7. 18 13.7. 18
8 Připevnění okapnic 4 hodin 13.7. 18 13.7. 18
9 Položení difúzní fólie 5 hodin 13.7. 18 16.7. 18
10 Kontralate a latě 1 den 16.7. 18 17.7. 18
11 Úklid stavniště 2 hodin 17.7. 18 17.7. 18
12 Předání a převzetí staveniště - dpkončení stavby 2 hodin 17.7. 18 17.7. 18
9.7. 17.7.
9.7. 9.7.
9.7. 9.7.
9.7. 10.7.
10.7. 11.7.
11.7. 12.7.
12.7. 13.7.
13.7. 13.7.
13.7. 16.7.
16.7. 17.7.
17.7. 17.7.
17.7. 17.7.
N P Ú S Č P S N P Ú S Č
2.VII 18 9.VII 18 16.VII 18
Úkol
Rozdělení
Milník
Souhrnný
Souhrn projektu
Vnější úkoly
Vnější milník
Neaktivní úkol
Neaktivní milník
Neaktivní souhrn
Ruční úkol
Pouze s dobou trvání
Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
Ruční souhrn
Pouze zahájení
Pouze s datem dokončení
Konečný termín
Průběh
HARMONOGRAM MONTÁŽE VAZNÍKŮ
Stránka 1
Projekt: Dům s pečovatelskou službou
Vypracovala: Bc. Hana Bulawová
Datum: 28.11. 17
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 
Katedra pozemního stavitelství 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 6 
Položkový rozpočet vazníkového krovu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student:           Bc. Hana Bulawová 
Vedoucí diplomové práce:                     Ing. Radek Fabian, Ph.D. 
Ostrava 2017 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
Název objektu
Bystřice
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpočet číslo Dne
16.11.2017
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   2,40% 27 255,04
2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00
3 PSV Dodávky 756 191,02 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00
4 Montáž 379 435,54 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 1 135 626,56 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 27 255,04
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 162 881,60
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 174 432,24
 základní 21,0 0,00
Cena s DPH 1 337 313,84
E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
Dům s pečovatelskou službou
Montáž vazníků
   
   
   
   
JKSO
EČO
Místo
IČ
CZ-CPV
CZ-CPA
1 162 881,60
0,00
Stavba:   Dům s pečovatelskou službou
Objekt:   Montáž vazníků
Objednatel:   Pavel Svoboda, Sokolská 2, Ostrava - přívoz
Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Hana Bulawová
Místo:  Bystřice Datum:   16. 11. 2017
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem
PSV Práce a dodávky PSV   756 191,02 379 435,54 1 135 626,56 55,533 0,000
762 Konstrukce tesařské   311 709,54 177 696,57 489 406,11 19,815 0,000
763 Konstrukce suché výstavby   399 467,30 164 497,77 563 965,07 35,466 0,000
764 Konstrukce klempířské   10 481,00 4 955,00 15 436,00 0,131 0,000
765 Krytina skládaná   34 533,18 32 286,20 66 819,38 0,122 0,000
Celkem   756 191,02 379 435,54 1 135 626,56 55,533 0,000
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:   Dům s pečovatelskou službou
Objekt:   Montáž vazníků
Objednatel:   Pavel Svoboda, Sokolská 12, Ostrava - Přívoz
Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Hana Bulawová
Místo:   Bystřice Datum:   16. 11. 2017
Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
PSV Práce a dodávky PSV   1 135 626,56
762 Konstrukce tesařské   489 406,11
1 762 762321911
Vazníky, zavětrování a ztužení konstrukcí (materiál 
v ceně) zavětrování a ztužení konstrukcí prkny tl. do 32 
mm   m 123,000 66,80 8 216,40
"zavětrování v příčném směru Ondřejskými kříži"   
41*(1,5*2)   123,000
2 762 762341275
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a 
šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z desek 
dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na pero a drážku   m2 963,000 97,20 93 603,60
3 607 607262500
deska dřevoštěpková OSB ostrá hrana nebroušená 
2500x1250x25 mm   m2 963,000 266,00 256 158,00
4 762 762342214
Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých 
sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 150 do 
360 mm   m2 963,000 43,80 42 179,40
5 605 605141010 řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2   m3 7,592 5 180,00 39 326,56
"střešní latě - délka x ks x průřez 40/60"   
(40,28*2)*29*(0,04*0,06)   5,607
(14,26*2)*29*(0,04*0,06)   1,985
Součet   7,592
6 762 762342441
Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo 
kontralatí   m 1 019,256 9,72 9 907,17
"kontralatě"   
8,947*30*2   536,820
8,947*12*2*2   429,456
7,53*2   15,060
6,42*2   12,840
5,30*2   10,600
4,18*2   8,360
3,06*2   6,120
Součet   1 019,256
7 605 605141010 řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2   m3 2,446 5 180,00 12 670,28
"kontralatě průřezu 40/60"   
1019,256*(0,06*0,04)   2,446
8 762 998762103
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m   t 19,815 1 380,00 27 344,70
763 Konstrukce suché výstavby   563 965,07
9 763 763732113
Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění 
střechy, štítů, říms, dýmníků a světlíkových obrub z 
vazníků příhradových, konstrukční délky do 9,0 m   m 23,340 209,00 4 878,06
"4 vazníky délky  "   
2,685+4,785+6,885+8,985   23,340
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Dům s pečovatelskou službou
Objekt:   Montáž vazníků
Objednatel:   Pavel Svoboda, Sokolská 12, Ostrava - Přívoz
Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Hana Bulawová
Místo:   Bystřice Datum:   16. 11. 2017
Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
10 763 763732114
Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění 
střechy, štítů, říms, dýmníků a světlíkových obrub z 
vazníků příhradových, konstrukční délky přes 9,0 do 12,5 
m   m 11,085 182,00 2 017,47
11 763 763732115
Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění 
střechy, štítů, říms, dýmníků a světlíkových obrub z 
vazníků příhradových, konstrukční délky přes 12,5 do 
15,0 m   m 13,185 166,00 2 188,71
12 548 548252230
kování tesařské úhelník 90° typ4 prolis 90x105x105x3,0 
mm   kus 160,000 16,10 2 576,00
13 331331VAZ1
Sedlový dřevěný příhradový vazník, se styčníkovými 
deskami, rozpon 16,7 m,  šířky 8 cm   ks 30,000 3 860,00 115 800,00
14 331331VAZ8
Ztužidlové pole, tvořeno dvěma vazníky, lisovanými 
prkny v rovinách horního a doního pásu a příčným 
ztužením - rozpon 16,7 m,  šířky 8 cm   ks 12,000 18 180,00 218 160,00
15 331331VAZ2
Sedlový dřevěný příhradový vazník, se styčníkovými 
deskami, rozpon 13,185 m,  šířky 8 cm   ks 1,000 11 646,00 11 646,00
16 331331VAZ3
Sedlový dřevěný příhradový vazník, se styčníkovými 
deskami, rozpon 11,085 m,  šířky 8 cm   ks 1,000 10 024,90 10 024,90
17 331331VAZ4
Sedlový dřevěný příhradový vazník, se styčníkovými 
deskami, rozpon 8,985 m,  šířky 8 cm   ks 1,000 8 036,40 8 036,40
18 331331VAZ5
Sedlový dřevěný příhradový vazník, se styčníkovými 
deskami, rozpon 6,885 m,  šířky 8 cm   ks 1,000 7 316,50 7 316,50
19 331331VAZ6
Sedlový dřevěný příhradový vazník, se styčníkovými 
deskami, rozpon 4,785 m,  šířky 8 cm   ks 1,000 6 227,50 6 227,50
20 331331VAZ7
Sedlový dřevěný příhradový vazník, se styčníkovými 
deskami, rozpon 2,685 m,  šířky 8 cm   ks 1,000 3 500,00 3 500,00
21 331331VAZ8
Ztužidlové pole, tvořeno dvěma vazníky, lisovanými 
prkny v rovinách horního a doního pásu a příčným 
ztužením - rozpon 16,7 m,  šířky 8 cm   ks 1,000 16 180,00 16 180,00
22 763 763732116
Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění 
střechy, štítů, říms, dýmníků a světlíkových obrub z 
vazníků příhradových, konstrukční délky přes 15,0 do 20 
m   m 501,000 154,00 77 154,00
"délka vazníků x počet"   
16,7*30   501,000
23 763 763732116
Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění 
střechy, štítů, říms, dýmníků a světlíkových obrub z 
vazníků příhradových, konstrukční délky přes 15,0 do 20 
m   m 200,400 154,00 30 861,60
"ztužidlová pole - počet x délka"   
12*16,7   200,400
24 763 763732116
Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění 
střechy, štítů, říms, dýmníků a světlíkových obrub z 
vazníků příhradových, konstrukční délky přes 15,0 do 20 
m   m 15,285 154,00 2 353,89
25 763 763793111
Montáž ostatních dílců ocelových spojovacích prostředků 
kotevních želez, příložek, patek, táhel   kg 0,066 33,70 2,22
0,066   0,066
26 763 998763102
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m   t 35,466 1 270,00 45 041,82
Stavba:   Dům s pečovatelskou službou
Objekt:   Montáž vazníků
Objednatel:   Pavel Svoboda, Sokolská 12, Ostrava - Přívoz
Zhotovitel:   Zpracoval:   Bc. Hana Bulawová
Místo:   Bystřice Datum:   16. 11. 2017
Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
764 Konstrukce klempířské   15 436,00
27 764 764001114 Montáž podkladního plechu rozvinuté šířky do 400 mm   m 92,220 51,50 4 749,33
40,28+11,71*2+14,26*2   92,220
28 553 553445120
okapnice široká délka 2000 mm rozvinutá šířka 250 mm, 
poplastovaný plech   kus 47,000 223,00 10 481,00
29 764 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m   t 0,131 1 570,00 205,67
765 Krytina skládaná   66 819,38
30 765 765191023
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu 
přes 20 st. s lepenými přesahy na bednění nebo 
tepelnou izolaci   m2 963,000 33,40 32 164,20
"plocha střechy" 963   963,000
31 283 283292950
membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 
g/m2 s aplikovanou spojovací páskou   m2 1 059,300 32,60 34 533,18
963 * 1,1   1 059,300
32 765 998765103
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m   t 0,122 1 000,00 122,00
Celkem   1 135 626,56
